



工事のお知らせ（乙津工区）

日頃より、大分県の道路行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。国道197号（鶴崎拡幅）乙津工区では、令和6年度末に乙津橋（新橋）への交通切替を行いました。令和7年度からは、乙津橋東交差点から鶴崎駅入口交差点までの道路改良に着手しています。令和9年度の乙津工区完成に向け、現在、下記工事が稼働中です。引き続き、安全に留意して施工してまいりますので、ご協力をお願いいたします。

①道路改良・電線共同溝工事

工事名	R8防安国改大第1-2号道路改良工事
工期	令和8年10月～令和9年10月（予定）
施工業者	三浦国土建設（株）
工事内容	国道拡幅・電線共同溝の続き工事です。河川管理道、市道の改良も行います。

②標識工事

工事名	R8防安国改大第1-3号道路改良工事
工期	令和8年9月～令和9年3月（予定）
施工業者	東和安全産業（株）
工事内容	鶴崎駅入口交差点付近に大型案内標識を新設します。

③道路照明・信号工事

工事名	R8防安国改大第1-4号道路改良工事
工期	令和8年10月～令和9年5月（予定）
施工業者	（株）京真電設
工事内容	拡幅後の道路に、照明と信号を設置します。

④防護柵工事

工事名	R8防安国改大第1号道路改良工事
工期	令和8年8月～令和9年2月（予定）
施工業者	太陽テック（株）
工事内容	市道乙津皆春線にガードレール等を新設します。

※上記工事のほか、舗装工事・区画線工事も年度末までに発注予定です。



お問い合わせ先

大分県 大分土木事務所 代表TEL：097 - 558 - 2141

（工事担当）道路建設課 都市計画班 田中・高野・新宮 (558-2148)

（用地担当）用地課 用地班 御手洗・羽田野 (558-2144)


令和8年度
新担当です



事業スケジュールについて

国道197号鶴崎拡幅事業は、整備区間延長が約L=2.8kmと長いことから、鶴崎駅入口交差点から西側を**乙津工区**、東側を**鶴崎工区**として整備を進めています。

このうち、**乙津工区**は令和9年度の供用開始を目標として進捗を図っています。



【 令和8年度の主な事業概要 】

乙津工区：乙津橋東交差点から鶴崎駅入口交差点区間の道路拡幅・電線共同溝整備を進めます。

また、乙津橋西交差点の南側市道の改良が完了見込みです。

鶴崎工区：鶴崎駅側より順次建物の調査を行い、関係地権者の方々との用地交渉を行います。

鶴崎工区の用地取得率 約5.5%（契約面積ベース） R8.9月末時点



※用地交渉の時期は、予算の状況や既存建物の調査状況等により異なります。

また、移転・引渡しの完了後に予定している道路拡幅工事については、予算や移転の進捗状況に応じて実施区間を調整するため、工事着手までに一定期間を要する場合があります。道路に隣接する土地において整備をご計画される際には、道路工事実施の際に手戻りが生じないよう事前に土木事務所と協議をお願いいたします。

◆事業スケジュール◆

区間	概要	事業期間（H27～R16）																			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	15年目	16年目	17年目	18年目	19年目	20年目
乙津工区	測量調査設計																				
	用地補償																				
	工事																				
鶴崎工区	測量調査設計																				
	用地補償																				
	工事																				

乙津橋東交差点より
東側の工事着手

乙津工区 完成予定
(R9年度供用開始目標)
※既設橋補強工事完成

乙津橋（新橋）完成
新橋へ交通を切替
※既設橋補強工事着手

新鶴崎橋工事着手予定



前後の交差点が変則運用となっていますのでご注意ください。



まもなく北側拡幅部分への交通切替を行います。



現在、発注に向け関係機関との調整を進めています。