
大分都市計画道路
庄の原佐野線（下郡工区）

事業説明会

令和5年4月20日
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Government

大分県

次第

○下郡工区の進捗状況等

○質疑応答
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説明する内容

○下郡工区の進捗状況等

１．事業の進捗状況と今後のスケジュールについて

２．道路計画及び工事概要について
（令和５年度以降の工事予定箇所・内容）
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１.事業の進捗状況と
今後のスケジュールについて



１．事業の進捗状況と今後のスケジュールについて
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※今後の進捗状況により変更の可能性があります
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２.道路計画及び工事概要について
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高架区間

新規事業化（R5～）

下郡・明野工区
L＝1.6km

加納西
大分駅前

大分I.C

明野東一丁目

明野南

広域防災拠点
大分スポーツ公園

0 1000 2000

大分米良I.C

事業中（H29～）

下郡工区
L＝0.9km

下郡・明野工区 L=1.6km

下郡工区
0.9km

宗麟大橋

明野南

縦断図（イメージ）

(1.3km)

地域高規格道路 大分中央幹線道路 L=6.0km

都市計画道路 庄の原佐野線 （15.35ｋｍ 大分I．C～大分市佐野）

下郡BP JR豊肥本線 米良BP 6

２．道路計画及び 事概要について



下郡工区～下郡・明野工区完成イメージ

下郡・明野
工区

JR豊肥本線
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２．道路計画及び 事概要について
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２．道路計画及び 事概要について
宗麟 橋

下郡工業団地
入口交差点

南下郡東下
交差点

米良バイパス

下郡工区
（事業中）
L=0.9km

■道路計画について
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２．道路計画及び 事概要について

米良バイパス 米良バイパス
米良バイパス

ＪＲ豊肥本線

ＪＲ豊肥本線ＪＲ豊肥本線

下郡バイパス

下郡バイパス 下郡バイパス

現況 完成

※ 上部工なし ※ 上部工あり

※ R4.5月時点



■工事計画について

P8 P9 P10 P13P12P11 P14 P15

南下郡東下
下郡工業
団地入口

豊
肥
本
線

下
郡
バ
イ
パ
ス

米
良
バ
イ
パ
ス

A1 P2 P3 P4 P5 P6 P7P1

DP1

AP1 AP2 AA2

DP2 DA2
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２．道路計画及び 事概要について

← 大分市街地
明野 →

下郡・明野工区



■工事計画について ＜令和5年度＞

P8 P9 P10 P14 P15

南下郡東下
下郡工業
団地入口

豊
肥
本
線

下
郡
バ
イ
パ
ス

米
良
バ
イ
パ
ス

A1 P2 P3 P4 P5 P6 P7P1

（上り線）

現道切回し

側道通行止め

・橋梁下部工（橋脚10基）工事を新規発注予定

・現道交通切回し、各種通行止めを伴う

※ 着 手 予 定 は 現 地 条 件 等 によ り前 後す る可 能 性が あ りま す

下郡・明野工区
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２．道路計画及び 事概要について

迂回路

Ｒ５．５月～

Ｒ4.11 ～ Ｒ5.5～ Ｒ4.12～Ｒ5.４～Ｒ4.11～

※茶色着色箇所は発注済みの工事

P13P12P11

DP1

AP1 AP2 AA2

DP2 DA2

現道切回し
遊歩道通行止め

夜間片側通行止め

片側通行止め

現道切回し
右折車線減少
歩道片側通行止め

Ｒ６春頃～

Ｒ６春頃～

Ｒ６春頃～

Ｒ５秋頃～

← 大分市街地
明野 →

（JR） （JR）



■工事計画について

２．下郡 区の道路計画について
＜令和6年度＞

P8 P9 P10 P13P12P11 P14 P15

南下郡東下
下郡工業
団地入口

豊
肥
本
線

下
郡
バ
イ
パ
ス

米
良
バ
イ
パ
ス

A1 P2 P3 P4 P5 P6 P7P1

DP1

AP1 AP2 AA2

DP2 DA2

側道通行止め

（下り線）

現道切回し
右折車線減少
歩道片側通行止め

現道切回し
遊歩道通行止め

※今後の進捗状況により変更の可能性があります

夜間片側通行止め

片側通行止め

夜間通行止め
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← 大分市街地
明野 →

（JR） （JR）

下郡・明野工区



■工事計画について

２．下郡 区の道路計画について
＜令和7年度＞

P8 P9 P10 P13P12P11 P14 P15

南下郡東下
下郡工業
団地入口

豊
肥
本
線

下
郡
バ
イ
パ
ス

米
良
バ
イ
パ
ス

A1 P2 P3 P4 P5 P6 P7P1

DP1

AP1 AP2 AA2

DP2 DA2

側道通行止め

（下り線）

現道切回し
右折車線減少
歩道片側通行止め

現道切回し
遊歩道通行止め

※今後の進捗状況により変更の可能性があります

夜間片側通行止め

夜間通行止め
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← 大分市街地
明野 →

下郡・明野工区

（JR） （JR）



■工事計画について

２．下郡 区の道路計画について
＜令和8年度＞

P8 P9 P10 P13P12P11 P14 P15

南下郡東下
下郡工業
団地入口

豊
肥
本
線

下
郡
バ
イ
パ
ス

米
良
バ
イ
パ
ス

A1 P2 P3 P4 P5 P6 P7P1

DP1

AP1 AP2 AA2

DP2 DA2

側道通行止め

現道切回し
右折車線減少
歩道片側通行止め

現道切回し
遊歩道通行止め

※今後の進捗状況により変更の可能性があります

夜間通行止め

夜間片側通行止め
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← 大分市街地
明野 →

下郡・明野工区



■工事計画について ＜令和５年度＞
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２．道路計画及び 事概要について

<工 種> 鋼製門型橋脚

<工事名> 令和4年度

都計改第1号、

都計改第1-2号街路改築工事

<受注者> (株)佐伯建設、(株)大鐵

<工 期> 令和4年8月～令和5年11月

（予定）

P1橋脚 （上り線） 工事

【位置図】 【平面図】 【側面図】 【正面図】

<工事概要> 場所打杭工

土留・仮締切工

橋脚工（フーチング）

アンカーフレーム工

鋼製橋脚工

<通行規制> 機械搬入時等の

一時的な通行制限あり※現地着工はR4.11月～
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■工事計画について ＜令和５年度＞
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２．道路計画及び 事概要について

<工 種> コンクリート製橋脚

<工事名> 令和4年度

都計改第2-5号街路改築工事

<受注者> 新成建設(株)

<工 期> 令和5年4月～令和６年４月

P3橋脚工事

【位置図】 【平面図】 【側面図】 【正面図】

<工事概要> 場所打杭工

土留・仮締切工

橋脚工（フーチング、柱）

<通行規制> 市道切回し、

機械搬入時等の

一時的な通行制限あり※現地着工はR5.5月予定
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場所打杭工

土留・仮締切工

橋脚工

アンカーフレーム工

鋼製橋脚工

工種 期間

■工事計画について
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２．道路計画及び 事概要について

土
留
・
仮
締
切
工

場

所

打

杭

工

ア
ン
カ
ー
フ
レ
ー
ム
工

完

成

準

備

工

約１年間 約半年間

橋

脚

工

鋼

製

橋

脚

工

※主な現場作業工程を示しており、現地条件や規模等により異なる場合があります

土
留
・
仮
締
切
工

(

鋼
製
橋
脚
）

(

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
橋
脚
）

※破線で示す工程は鋼製橋脚のみ

※イラストはＰ１橋脚
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２．道路計画及び 事概要について

■現道切回しについて

新光石油(株)

九州凸版印刷(株)

コープしもごおり

日本フィルム(株)東洋精機工業(株)撮影方向

現況

現道切回し

※イメージであり実際と異なる場合があります

・令和5年5月着工、6月切替予定

・大型車の通行注意

＜市道下郡工業団地5号線＞
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２．道路計画及び 事概要について

■現道切回しについて
＜市道下郡工業団地5号線＞



20

２．道路計画及び 事概要について

■現道切回しについて ＜下郡工業団地入口交差点付近＞ ※ 令 和 6 年 春 頃 着 工 予 定

現況

現道切回し

※今後設計等により変更となる可能性があります

下郡工業
団地入口

下郡工業
団地入口

歩道通行止め

上り車線減少（2車線→1車線）

右折車線減少



横断図②
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２．道路計画及び 事概要について

■現道切回しについて ＜下郡工業団地入口交差点付近＞ ※ 令 和 6 年 春 頃 着 工 予 定

現道切回し

※今後設計等により変更となる可能性があります

下郡工業
団地入口

歩道通行止め

上り車線減少（2車線→1車線）

右折車線減少

横断図①

横断図②

施工ヤード施工ヤード

横断図①
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２．道路計画及び 事概要について



ご清聴ありがとうございました
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