
工事のお知らせ

令和 7年 5月
第 11 号

R5年度より進めていました、乙津交差点～乙津橋東交差点
区間における道路改良工事がR6年度で完了し､乙津橋（新橋）
への交通切替を行いました。
引き続き、乙津橋前後の交差点照明設置工事及び乙津橋

橋台部（右岸側）の護岸工事を進めていきます。

〈 乙津川 〉

乙津川

お問い合わせ先

大分県 大分土木事務所

（ 工事担当 ）道路建設課 都市計画班 田中･永樂
（ 用地担当 ）用 地 課 用 地 班 中埜･加藤

TEL : 097 – 558 - 2148 令和7年度
担当です

現場代理人・技術者は現場では腕章をしております。
引き続き安全に留意して、施工を行って参ります。
工事内容に関することは、いつでもお声かけください。

R6年度:乙津交差点～乙津橋東交差点区間の道路改良工事が完了しました。
R7年度:乙津橋前後の交差点照明設置工事及び乙津橋橋台部（右岸側）の護岸工事を進めます。

また、乙津橋東交差点より東側の道路改良、電線共同溝工事を進めます。

至 鶴崎駅

至 大分駅

国道197号

工 事 名 ： Ｒ６防安国改大第１－２号道路改良工事
施 工 業 者 ：河野電気（株）
現場代理人 ：牛島 慶紀
工 期 ：令和６年１０月～令和７年９月（予定）

工 事 名 ：Ｒ６防安国改大第1－５号護岸工事
施 工 業 者 ：アイテク（株）
現場代理人 ：藤本 大輔
工 期 ：令和７年１月～令和７年７月（予定）



事業スケジュールについて

お知らせとお願い

国道197号鶴崎拡幅事業は、整備区間延⾧が約L=2.8kmと⾧いことから、鶴崎駅入口
交差点から西側を乙津工区、東側を鶴崎工区として整備を進めています。
事業計画は下記スケジュール表に示すとおり、乙津工区は令和9年度の供用開始を目

標として進捗を図っています。

【 令和７年度の主な事業概要 】
乙津工区:乙津橋東交差点から東側の道路改良・

電線共同溝整備工事に着手します
鶴崎工区:鶴崎駅側より順次建物の調査を行います

また、関係地権者の方々との用地交渉を行います。

◆ 事業計画スケジュール表 ◆

※交渉時期は、予算や既存建物の調査状況により異なります。
移転・引渡完了後に行う道路拡幅工事の着手時期は、予算や移転進捗による整備区

間の調整により、期間が空くことがあります。

●工事について
現在、乙津橋西交差点及び乙津橋東交差点において、交差点照明設置工事、また、乙津橋橋台部

（右岸側）において、護岸工事を行っています。施工にあたっては安全第一で進めていきますが、周
辺を通行される際には十分注意してください。
また、工事実施にあたり、お気づきの点などがあれば、直接現場作業員へお声かけ頂くか、お手数

ですが土木事務所まで連絡をお願いします。
●用地について
事業用地として県が取得させていただいた土地は、工事に着手するまで期間が空く箇所もあります。
拡幅後の道路に隣接する土地において整備をご計画される際には、道路工事実施の際に手戻りが生

じないよう事前に土木事務所と協議をお願い致します。
●既設乙津橋の補修・補強工事について
現在、既設橋である乙津橋の補修・補強工事を行っています。令和９年度まで工事が続く予定です。
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乙津橋（新橋）完成

新橋へ交通を切替

※既設橋補強工事着手

乙津工区 完成予定

（R9年度供用開始目標）
※既設橋補強工事完成

新鶴崎橋工事着手予定

事業認可取得

乙津橋東交差点より東側

の工事着手


