

【1】全体評価

電気事業における地震・津波対策の取組みが計画どおり達成されておらず、長期的な事業継続に向けての取組みが十分ではない。また、消耗品の削減を中心とした経費の削減が進んでいない。全体としては、企業局においては、大野川発電所リニューアルに向けた準備や給水ネットワーク再構築事業の完成に向けた努力を真摯に行っており、高い評価に値する。また、県民に対し企業局のPR活動を充実して下さい。

【2】個別評価

大項目	内部評価			外部評価			コメント
	S	A	B	S	A	B	
小項目				I	II	III	「S」：項目全てがII以上で、かつIが1項目以上 「A」：IIIが1項目以内 「B」：IIIが2項目以上 「I」：良好な実施状況にある 「II」：概ね年度計画通り実施している 「III」：計画までの実施ができなかった
1 「安全・安心」のための取組				S	(A)	B	
(1) 給水ネットワーク再構築の取組							
①給水ネットワーク再構築のための建設着手 前年度の基本設計に基づき、測量調査等業務委託を行い、用地買収に着手	(P5)	(I)	II	III	(I)	II	III
(2) 地震・津波対策の取組							
①地震・津波対策の取組（電気） 【目標指標】既存施設の耐震化率 76%	(P6)	I	II	(III)	I	(II)	III
②地震・津波対策の取組（工水） 【目標指標】既存施設の耐震化率 100%	(P8)	(I)	II	III	(I)	II	III
(3) 経年施設の維持・管理							
①長期的な事業継続に向けての取組	(P9)	I	II	(III)	I	II	(III)
②短・中期の計画的改修の実施 【目標指標】大規模改良工事《電気》の実施件数 7件	(P11)	I	II	(III)	I	(II)	III
②短・中期の計画的改修の実施 【目標指標】大規模改良工事《工水》の実施件数 1件	(P12)	(I)	II	III	I	(II)	III
②短・中期の計画的改修の実施 【目標指標】大規模修繕工事《電気》の実施件数 7件	(P14)	I	(II)	III	I	(II)	III
②短・中期の計画的改修の実施 【目標指標】大規模修繕工事《工水》の実施件数 1件	(P16)	I	(II)	III	I	(II)	III
(4) 人材育成の取組							
①職員研修の充実 【目標指標】技術職員の研修受講数 4回/年	(P19)	(I)	II	III	(I)	II	III
②経営に精通した技術職員の育成 【目標指標】総務課配置の技術職員数 4名	(P20)	I	II	(III)	I	(II)	III

(5) 危機管理体制の充実							
①ハード面における危機管理対策 リスクの洗い出し、優先管理リスク軽減策の実施（ハード分）	(P22)	I	II	III	I	II	III
②ソフト面における危機管理対策 総合訓練、個別現場訓練・研修等	(P26)	I	II	III	I	II	III
③新型インフルエンザに対する取組み 新型インフルエンザ行動計画の見直し	(P27)	I	II	III	I	II	III

		内部評価	外部評価	コメント			
2 「経営改革」のための取組		△	S	A	B		
(1) 経営環境の変化に対応した経営改革の実施							
①総人件費の抑制 (i) 職員数の抑制 【目標指標】 職員数 105名	(P28)	I	II	III	I	II	III
①総人件費の抑制 (ii) 給与制度の見直し 知事部局の給与改定・給与制度の見直し状況等を踏まえ、再点検を実施	(P29)	I	II	III	I	II	III
②遊休資産の利活用	(P30)	△		△			
③経費の節減 【目標指標】 消耗品費の削減率（決算額） △4%（対H23）	(P33)	I	II	III	I	II	III
④資金の効果的運用 【目標指標】 受取利息（長期運用含む） 76,684千円	(P35)	I	II	III	I	II	III
⑤効果的なITの推進 財務会計システムの開発	(P37)	I	II	III	I	II	III
(2) 透明性の高い経営の実施							
①外部意見の反映 (経営評価委員会の開催) 【目標指標】 開催回数 2回	(P39)	I	II	III	I	II	III
①外部意見の反映 (工水ユーザー懇談会の開催) 【目標指標】 開催回数 2回	(P42)	I	II	III	I	II	III
②ホームページの積極的活用 【目標指標】 ホームページの掲載項目数 17	(P44)	I	II	III	I	II	III

		内部評価			外部評価			コメ ン ト
3 「県民サービス」のための取組		S			A B			
(1) 県政への幅広い貢献の実施								
①電気事業	(P46)	I	II	III	I	II	III	
別府市の上水道原水や農業用水の確保								
②工業用水道事業	(P48)	I	II	III	I	II	III	
大分地区における工業用水需要増加への対応								
②工業用水道事業	(P49)	I	II	III	I	II	III	
【目標指標】 水源調査実施率 100%								
②工業用水道事業	(P50)	I	II	III	I	II	III	
企業立地促進等基金積立金事業への繰出し								
③共通	(P50)	I	II	III	I	II	III	
水源涵養のため企業局が主体となった植林事業の検討								
(2) 開かれた企業局の取組								
①電気事業	(P51)	I	II	III	I	II	III	
【目標指標】 施設見学会の回数 1回								
②工業用水道事業	(P52)	I	II	III	I	II	III	
【目標指標】 施設見学会の回数 1回								

		内部評価			外部評価			コメ ン ト
4 「地球環境の保全」のための取組		S			A B			
(1) 再生可能エネルギー発電の実施								
再生可能エネルギー発電の実施	(P55)	I	II	III	I	II	III	
【目標指標】 太陽光発電設備の導入 1,420KW								
(2) 周辺環境浄化のための事業の実施								
電気施設周辺の環境保全	(P57)	I	II	III	I	II	III	
【目標指標】 助成対象の植林(間伐)面積 50ha								

※ページ番号は別冊「大分県企業局第2期中期経営計画 実施計画及び実施結果(修正版)」のページに対応