

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年04月17日

計画の名称	大分県建築物安全ストック整備計画												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	大分県, 大分市, 別府市, 中津市, 日田市, 佐伯市, 宇佐市, 九重町, 臼杵市, 津久見市, 竹田市, 豊後高田市, 杵築市, 豊後大野市, 由布市, 国東市, 姫島村, 日出町, 玖珠町												
計画の目標	『住宅・建築物の耐震性及び安全性の向上』 ・住宅等の耐震性向上 ・公共建築物等の耐震性向上 ・緊急輸送道路沿道等の避難路沿道建築物の耐震性向上 ・防災拠点等の建築物の耐震性向上 ・アスベストを含有する建築物の安全性の向上 ・がけ地等の危険区域内に存する住宅(危険住宅)の移転促進 ・ブロック塀等の安全性の向上 『住環境の防災性及び快適性の向上』 ・狭あい道路のデータベース構築による公共サービス効率化の向上												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,752	A	4,402	B	0	C	350	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	7.36	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H32末)
1	本計画策定主体における耐震性を確保した公共特定建築物の割合 本計画策定主体における耐震性を確保した公共建築物の耐震化率をもとに算出する。 (公共建築物の耐震性を有する建築物の割合) = (耐震性を有する建築物の棟数) / (計画策定主体の公共建築物の建築物全体) (%)	94%	%	98%
2	大分県域における耐震性を確保した住宅の割合 住宅土地統計調査をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%)	75%	%	82%
3	データベース構築の進捗により2項道路協議の減少の割合 2項道路の協議件数をもとに算出する。 (2項道路協議件数減少率) = 1 - (当該年度協議件数) / (H27協議件数120件) (%)	0%	%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
全体事業費に占める効果促進事業の事業費割合は7.55%となる。														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	大分県	直接	大分県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	吊天井及びEV等の耐震診断・改修、耐震アドバイザー派遣等耐震化の支援に関する事業	県内						400		-
	A16-002	住宅	一般	大分市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	要緊急建築物、一般建築物耐震診断・改修	大分市						800		-
	A16-003	住宅	一般	別府市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	要緊急建築物耐震診断・改修	別府市						1,200		-
	A16-004	住宅	一般	中津市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	要緊急建築物耐震診断・改修	中津市						70		-
	A16-005	住宅	一般	日田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	要緊急建築物耐震診断・改修	日田市						60		-
	A16-006	住宅	一般	佐伯市	直接	佐伯市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	要安全及び避難所の耐震診断・改修	佐伯市						150		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	宇佐市	直接	宇佐市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	要安全建築物耐震改修	宇佐市						300	-	
	A16-008	住宅	一般	九重町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	要緊急建築物耐震診断・改修	九重町						10	-	
	A16-009	住宅	一般	大分市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査・除去	大分市						40	-	
	A16-010	住宅	一般	別府市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	別府市						40	-	
	A16-011	住宅	一般	中津市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	中津市						5	-	
	A16-012	住宅	一般	日田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	日田市						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-013	住宅	一般	佐伯市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	佐伯市						5	-	
	A16-014	住宅	一般	臼杵市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	臼杵市						5	-	
	A16-015	住宅	一般	津久見市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	津久見市						10	-	
	A16-016	住宅	一般	竹田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	竹田市						3	-	
	A16-017	住宅	一般	豊後高田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	豊後高田市						3	-	
	A16-018	住宅	一般	杵築市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	杵築市						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-019	住宅	一般	宇佐市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	宇佐市						3	-	
	A16-020	住宅	一般	豊後大野市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	豊後大野市						3	-	
	A16-021	住宅	一般	由布市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	由布市						3	-	
	A16-022	住宅	一般	国東市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	国東市						25	-	
	A16-023	住宅	一般	姫島村	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	姫島村						3	-	
	A16-024	住宅	一般	日出町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	日出町						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-025	住宅	一般	九重町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	九重町						3	-	
	A16-026	住宅	一般	玖珠町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト調査	玖珠町						3	-	
	A16-027	住宅	一般	大分市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	大分市						12	-	
	A16-028	住宅	一般	別府市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	別府市						12	-	
	A16-029	住宅	一般	中津市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	中津市						12	-	
	A16-030	住宅	一般	日田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	日田市						12	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	佐伯市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	佐伯市						12	-	
	A16-032	住宅	一般	臼杵市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	臼杵市						12	-	
	A16-033	住宅	一般	竹田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	竹田市						12	-	
	A16-034	住宅	一般	豊後高田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	豊後高田市						12	-	
	A16-035	住宅	一般	杵築市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	杵築市						12	-	
	A16-036	住宅	一般	宇佐市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	宇佐市						12	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	豊後大野市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	豊後大野市						12	-	
	A16-038	住宅	一般	由布市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	由布市						12	-	
	A16-039	住宅	一般	国東市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	国東市						12	-	
	A16-040	住宅	一般	姫島村	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	姫島村						12	-	
	A16-041	住宅	一般	日出町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	日出町						12	-	
	A16-042	住宅	一般	九重町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	九重町						12	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-043	住宅	一般	玖珠町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	玖珠町						12	-	
	A16-044	住宅	一般	大分県	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	大分県						415	-	
	A16-045	住宅	一般	大分市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	大分市						100	-	
	A16-046	住宅	一般	別府市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	別府市						50	-	
	A16-047	住宅	一般	中津市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	中津市						5	-	
	A16-048	住宅	一般	日田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	日田市						10	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-049	住宅	一般	佐伯市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	佐伯市						50	-	
	A16-050	住宅	一般	臼杵市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	臼杵市						40	-	
	A16-051	住宅	一般	津久見市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	津久見市						10	-	
	A16-052	住宅	一般	竹田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	竹田市						10	-	
	A16-053	住宅	一般	豊後高田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	豊後高田市						20	-	
	A16-054	住宅	一般	杵築市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	杵築市						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-055	住宅	一般	宇佐市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	宇佐市						10	-	
	A16-056	住宅	一般	豊後大野市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	豊後大野市						20	-	
	A16-057	住宅	一般	由布市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	由布市						40	-	
	A16-058	住宅	一般	国東市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	国東市						10	-	
	A16-059	住宅	一般	姫島村	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	姫島村						10	-	
	A16-060	住宅	一般	日出町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	日出町						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	九重町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	九重町						5	-	
	A16-062	住宅	一般	玖珠町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造住宅耐震改修	玖珠町						5	-	
	A16-063	住宅	一般	大分市	直接	大分市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	狭あい道路の情報整備、拡幅等	大分市						50	-	
	A16-064	住宅	一般	津久見市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	危険住宅除却・移転	津久見市						12	-	
	A16-065	住宅	一般	佐伯市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	一般建築物耐震改修	佐伯市						5	-	
	A16-066	住宅	一般	大分市	直接	大分市・民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	大分市						21	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-067	住宅	一般	別府市	直接	別府市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	別府市						6	-	
	A16-068	住宅	一般	中津市	直接	中津市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	中津市						3	-	
	A16-069	住宅	一般	日田市	直接	日田市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	日田市						4	-	
	A16-070	住宅	一般	佐伯市	直接	佐伯市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	佐伯市						3	-	
	A16-071	住宅	一般	臼杵市	直接	臼杵市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	臼杵市						3	-	
	A16-072	住宅	一般	津久見市	直接	津久見市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	津久見市						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-073	住宅	一般	竹田市	直接	竹田市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	竹田市						2	-	
	A16-074	住宅	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	豊後高田市						3	-	
	A16-075	住宅	一般	杵築市	直接	杵築市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	杵築市						48	-	
	A16-076	住宅	一般	宇佐市	直接	宇佐市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	宇佐市						2	-	
	A16-077	住宅	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	豊後大野市						2	-	
	A16-078	住宅	一般	由布市	直接	由布市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	由布市						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-079	住宅	一般	国東市	直接	国東市、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	国東市						4		-
	A16-080	住宅	一般	姫島村	直接	姫島村、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	姫島村						1		-
	A16-081	住宅	一般	日出町	直接	日出町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	日出町						5		-
	A16-082	住宅	一般	九重町	直接	九重町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	九重町						2		-
	A16-083	住宅	一般	玖珠町	直接	玖珠町、民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	玖珠町						7		-
	A16-084	住宅	一般	大分県	直接	大分県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策	県内						17		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-085	住宅	一般	宇佐市	直接	宇佐市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修促進計画の策定	宇佐市						7	-	
	A16-086	住宅	一般	日出町	直接	日出町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震改修促進計画の策定	日出町						2	-	
											小計						4,402		
										合計						4,402			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	大分市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	大分市						20	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-002	住宅	一般	別府市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	別府市						10	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-003	住宅	一般	中津市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	中津市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-004	住宅	一般	日田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	日田市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-005	住宅	一般	佐伯市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	佐伯市						10	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-006	住宅	一般	臼杵市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	臼杵市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	津久見市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	津久見市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-008	住宅	一般	竹田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	竹田市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-009	住宅	一般	豊後高田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	豊後高田市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-010	住宅	一般	杵築市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	杵築市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-011	住宅	一般	宇佐市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	宇佐市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-012	住宅	一般	豊後大野市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	豊後大野市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	由布市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	由布市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-014	住宅	一般	国東市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	国東市						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-015	住宅	一般	姫島村	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	姫島村						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-016	住宅	一般	日出町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	日出町						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-017	住宅	一般	九重町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	九重町						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	
	C16-018	住宅	一般	玖珠町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断費の助成	玖珠町						5	-	
		耐震改修を行う住宅の戸数の増加																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-019	住宅	一般	大分県	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	大分県						68	-	
		耐震化への意識の維持																	
	C16-020	住宅	一般	大分市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	大分市						10	-	
		耐震化への意識の維持																	
	C16-021	住宅	一般	別府市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	別府市						3	-	
		耐震化への意識の維持																	
	C16-022	住宅	一般	中津市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	中津市						3	-	
		耐震化への意識の維持																	
	C16-023	住宅	一般	日田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	日田市						3	-	
		耐震化への意識の維持																	
	C16-024	住宅	一般	佐伯市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	佐伯市						10	-	
		耐震化への意識の維持																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-025	住宅	一般	臼杵市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	臼杵市						3	-		
		耐震化への意識の維持																		
	C16-026	住宅	一般	津久見市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	津久見市							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-027	住宅	一般	竹田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	竹田市							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-028	住宅	一般	豊後高田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	豊後大野市							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-029	住宅	一般	杵築市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	杵築市							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-030	住宅	一般	宇佐市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	宇佐市							3	-	
		耐震化への意識の維持																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-031	住宅	一般	豊後大野市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	豊後大野市						3	-		
		耐震化への意識の維持																		
	C16-032	住宅	一般	由布市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	由布市							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-033	住宅	一般	国東市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	国東市							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-034	住宅	一般	姫島村	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	姫島村							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-035	住宅	一般	日出町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	日出町							3	-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-036	住宅	一般	九重町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	九重町							3	-	
		耐震化への意識の維持																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-037	住宅	一般	玖珠町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震シェルター設置費の助成	玖珠町						3		-	
		耐震化への意識の維持																		
	C16-038	住宅	一般	大分市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	大分市						21		-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-039	住宅	一般	別府市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	別府市						11		-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-040	住宅	一般	中津市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	中津市						9		-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-041	住宅	一般	日田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	日田市						4		-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-042	住宅	一般	佐伯市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	佐伯市						6		-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-043	住宅	一般	臼杵市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	臼杵市						2	-		
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-044	住宅	一般	津久見市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	津久見市							2	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-045	住宅	一般	竹田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	竹田市							3	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-046	住宅	一般	豊後高田市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	豊後高田市							3	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-047	住宅	一般	杵築市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	杵築市							5	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-048	住宅	一般	宇佐市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	宇佐市							9	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-049	住宅	一般	豊後大野市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	豊後大野市						6	-		
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-050	住宅	一般	由布市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	由布市							4	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-051	住宅	一般	国東市	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	国東市							2	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-052	住宅	一般	姫島村	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	姫島村							1	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-053	住宅	一般	日出町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	日出町							6	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		
	C16-054	住宅	一般	九重町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	九重町							2	-	
		住宅地や避難通路の安全確保																		

C 効果促進事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-055	住宅	一般	玖珠町	直接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全対策費の助成	玖珠町						1		-
		住宅地や避難通路の安全確保																	
	C16-056	住宅	一般	大分市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	木造店舗等耐震診断	大分市						2		-
		耐震化への意識の維持																	
											小計						350		
											合計						350		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大分県にて評価を実施。	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 大分県のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公共建築物耐震化率は4ポイント、住宅の耐震化率は9ポイント向上し、目標を達成した。2項道路の協議件数の減少率は71ポイント向上し、目標を達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
住宅・建築物の耐震性及び安全性の向上のため、社会資本整備総合交付金等を活用し、広報活動や補助制度の継続的な充実を図り、計画的な事業実施に努めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	本計画策定主体における耐震性を確保した公共建築物の割合（％）	
	最終目標値	98％
	最終実績値	98％
2	住宅土地統計調査をもとに算出する住宅の耐震化された割合（％）	
	最終目標値	82％
	最終実績値	84％
3	2項道路の協議件数により算出する、計画当初の協議件数からの減少率（％）	
	最終目標値	50％
	最終実績値	71％