

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年12月28日

計画の名称	通学路の要対策箇所における安全を確保するみちづくり（防災・安全）											
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	大分県,杵築市,宇佐市,国東市,日出町,臼杵市,豊後大野市,日田市,竹田市,由布市,佐伯市,別府市,大分市,中津市,津久見市,豊後高田市,玖珠町											
計画の目標	大分県内において、通学路交通安全プログラムに基づき、道路管理者による対策が必要と判断された要対策箇所を整備することにより、通学児童の安全確保を図るものである。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	90,844	A	90,844	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	通学路(緊急)合同点検によって抽出された要対策箇所の解消（割合） H24～H28年度に行われた通学路(緊急)合同点検によって抽出された要対策箇所の解消 対策済箇所の割合（%） = 対策済箇所数 / 要対策箇所数	41%	66%	76%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
・大分県地域強靱化計画に基づき実施されている要素事業：交付団体が大分県、大分市となる事業全て・九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施されている要素事業：A1-02他・日田市定住自立圏構造に基づき実施されている要素事業：A1-01他・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業：A1-03他																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)212号・響峠パイパス	バイパス・現道拡幅 L=2.4km	日田市						2,940	1.1	-
	A01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)213号・香々地~真玉バイパス	バイパス・現道拡幅 L=2.8km	豊後高田市						630		-
	A01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)197号・大志生木拡幅	現道拡幅 L=1.7km	大分市						1,280	1.4	-
	A01-004	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)217号・戸穴パイパス	バイパス・現道拡幅 L=1.4km	佐伯市						2,235	0.8	-
A01-005	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)442号・野津原バイパス	バイパス・現道拡幅 L=4.2km	大分市						40		-	
A01-006	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)442号・宗方拡幅	現道拡幅 L=1.7km	大分市						3,600	1.2	-	
A01-007	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)387号・櫛野拡幅	現道拡幅 L=1.5km	宇佐市						590		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)388号・畑野浦～楠本バイパス	バイパス・現道拡幅 L=7.4km	佐伯市						1,560	0.6	-
	A01-009	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)217号・平岩松崎バイパス	バイパス L=1.7km	津久見市						2,200	1.0	-
	A01-010	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)山香院内線・恒道工区	現道拡幅 L=0.54km	別府市						267		-
	A01-011	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(主)豊後高田安岐線・小田原工区	現道拡幅 L=0.98km	豊後高田市						396		-
	A01-012	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)成仏杵築線・鴨川工区	バイパス L=0.94km	杵築市						92		-
	A01-013	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)佐田山香線・立石工区	バイパス L=0.63km	杵築市						966		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)別府山香線・内籠 2工区	現道拡幅 L=0.57km	別府市						664		-
	A01-015	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)庄内久住線・大龍 工区	現道拡幅 L=2.0km	由布市						1,320	0.8	-
	A01-016	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)小挾間大分線・片 面工区	現道拡幅 L=0.64km	大分市						769		-
	A01-017	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)庄内久住線・久住 工区	バイパス・現道拡幅 L=0.83 km	竹田市						1,195		-
	A01-018	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)神原玉来線・中尾 工区	バイパス L=1.1km	竹田市						1,831	0.9	-
	A01-019	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)白丹竹田線・飛田 川工区	現道拡幅 L=0.88km	竹田市						218		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)山内新殿線・新殿 工区	現道拡幅 L=0.6km	豊後大野市						130	-	
	A01-021	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)円座中津線・上深 水工区	現道拡幅 L=1.9km	中津市、宇佐市						305	-	
	A01-022	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)平原耶馬溪線・金 吉工区	現道拡幅 L=0.55km	中津市						165	-	
	A01-023	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)高崎大分線・御幸 工区	現道拡幅 L=0.16km	大分市						3,383	0.7	-
	A01-024	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)書曲野田線・松木 ~岩室工区	現道拡幅 L=1.4km	九重町~玖珠町						765	-	
	A01-025	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)成仏杵築線・大内 工区	現道拡幅 L=1.3km	杵築市						866	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一) 渋見成恒中津線・ 原口2工区	現道拡幅 L=0.4km	中津市						310	-	
	A01-027	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一) 梶寄浦佐伯線・吹 浦工区	現道拡幅 L=0.67km	佐伯市						561	-	
	A01-028	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一) 大泊浜徳浦線・堅 浦工区	バイパス L=0.68km	津久見市						780	-	
	A01-029	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主) 中津高田線・角木 工区	バイパス L=0.13km	中津市						468	-	
	A01-030	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道500号 明礬工区	歩道 L=0.6km	別府市						718	-	
	A01-031	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道211号 大鶴工区	歩道 L=0.8km	日田市						85	-	
	A01-032	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号 狩宿工区	自歩道 L=2.2km	杵築市						960	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-033	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号 伊美工区	歩道 L=0.4km	国東市						210	-	
	A01-034	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道502号 搔懐工区	自歩道 L=1.22km	臼杵市						595	-	
	A01-035	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道388号 木立工区	歩道 L=1.94km	佐伯市						960	-	
	A01-036	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道387号 下余工区	歩道 L=1.8km	宇佐市						650	-	
	A01-037	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道326号 小坂工区	自歩道 L=0.96km	豊後大野市						1,560	-	
	A01-038	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号 東堅来工区	歩道 L=0.26km	国東市						310	-	
A01-039	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道197号 昭和通り工区	自歩道 L=1.7km	大分市						910	-		
A01-040	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道500号 鉄輪工区	歩道 無電柱化 L=0.86km	別府市						2,200	-		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-041	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号 新地工区	自歩道 L=0.24km	豊後高田市						350	-	
	A01-042	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)日出真那井杵築線 川 崎工区	自歩道 L=1.8km	日出町						200	-	
	A01-043	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)万田四日市線 永添工 区	自歩道 L=0.6km	中津市						350	-	
	A01-044	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)国東安岐線 治郎丸工 区	歩道 L=1.28km	国東市						102	-	
	A01-045	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)日田玖珠線 上城内工 区	歩道 L=0.2km	日田市						15	-	
	A01-046	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)中津高田線 浜高家工 区	歩道 L=1.5km	宇佐市						850	-	
	A01-047	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)山香院内線 矢津~笹 ヶ平工区	歩道 L=1.2km	宇佐市						250	-	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-048	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)国東安岐線 糸原工区	歩道 L=0.6km	国東市						58	-	
	A01-049	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)臼杵津久見線 臼杵工 区	歩道 L=0.07km	臼杵市						230	-	
	A01-050	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)庄内久住線 仏原工区	歩道 L=1.0km	竹田市						260	-	
	A01-051	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)牧口徳田竹田線 天神 工区	歩道 L=0.96km	豊後大野市						60	-	
	A01-052	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)長良木立線 長良工区	歩道 L=1.18km	佐伯市						925	-	
	A01-053	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)津房木裳線 六郎丸工 区	歩道 L=0.3km	宇佐市						320	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-054	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)上爪横川線 塩見園工 区	歩道 L=1.2km	佐伯市						100	-	
	A01-055	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)両子山武蔵線 成吉工 区	歩道 L=1.09km	国東市						381	-	
	A01-056	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)色宮港木立線 大野西 工区	歩道 L=0.54km	佐伯市						240	-	
	A01-057	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)飯田高原中村線 田野 工区	歩道 L=1.2km	九重町						980	-	
	A01-058	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)庄内久住線 新田工区	歩道 L=2.0km	竹田市						1,105	-	
	A01-059	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)西有田豆田線 西有田 工区	歩道 L=0.16km	日田市						325	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-060	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)小挾間大分線 口原工 区	歩道 L=0.28km	大分市						200	-	
	A01-061	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)国東安岐線 つつじ ヶ丘工区	歩道 L=0.55km	国東市						390	-	
	A01-062	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	改築	(1)横断一号線・西溝 井工区	現道拡幅 L=0.8km	杵築市						53	-	
	A01-063	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	新設	(1)柳ヶ浦中央線・江 須賀工区	現道拡幅 L=0.7km	宇佐市						542	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-064	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村 道	改築	(1)志和利線・志和利 工区	現道拡幅 L=1.8km	国東市						224	-	
	A01-065	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	新設	(1)笹尾松ヶ鼻線・川 崎工区	現道拡幅 L=0.6km	日出町						93	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-066	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村道	改築	(1)内野深江港線・大神工区	現道拡幅 L=1.7km	日出町						22	-	
		大分都市圏																	
	A01-067	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村道	改築	(1)平原新貝深江線・大神工区	現道拡幅 L=0.35km	日出町						179	-	
		大分都市圏																	
	A01-068	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	改築	(2)勘場正願線・武山工区	現道拡幅 L=1.7km	臼杵市						420	-	
		大分都市圏																	
	A01-069	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(2)久原松田線・久原工区	現道拡幅 L=1.4km	豊後大野市						14	-	
		大分都市圏																	
	A01-070	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	改築	(1)本城線・五馬市工区	現道拡幅 L=0.9km	日田市						221	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-071	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	改築	(1)荒瀬原線・原工区	現道拡幅 L=1.0km	臼杵市						135	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-072	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(他)川床上畑線・川床工区	現道拡幅 L=1.5km	竹田市						56		-	
		大分都市圏																		
	A01-073	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村道	改築	(2)筒口線・筒口工区	現道拡幅 L=0.3km	由布市						97		-	
		大分都市圏																		
	A01-074	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(2)府坂棚野線・棚野工区	現道拡幅 L=0.2km	佐伯市						447		-	
		大分都市圏																		
	A01-075	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(1)前方大野線・大野工区	現道拡幅 L=1.2km	佐伯市						250		-	
		大分都市圏																		
	A01-076	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(他)嶋崎線・下坂田工区	現道拡幅 L=0.6km	竹田市						44		-	
		大分都市圏																		
	A01-077	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(他)女島15号線・女島工区	現道拡幅 L=0.7km	佐伯市						88		-	
		大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-078	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(1)岡城線・拝田原工区	現道拡幅 L=0.12km	竹田市						28	-	
		大分都市圏																	
	A01-079	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(他)百枝小学校線・西泉工区	現道拡幅 L=0.1km	豊後大野市						28	-	
		大分都市圏																	
	A01-080	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村道	改築	(他)西小学校線・麻田工区	現道拡幅 橋梁2橋	国東市						230	-	
	A01-081	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村道	改築	(1)平和通り線・渡里工区	現道拡幅 L=0.3km	日田市						216	-	
		日田市定住自立圏																	
	A01-082	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	改築	(2)平山線・平山工区	現道拡幅 L=0.23km	杵築市						77	-	
	A01-083	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	改築	(他)北浜線・北浜工区	歩道 L=0.25km	杵築市						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-084	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	新設	(1) 上田四日市線・上田工区	現道拡幅 L=1.07km	宇佐市						1,046	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-085	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	交安	(2) 鉄道南北1号線・石垣工区	歩道 L=1.8km	別府市						223	-	
		大分都市圏																	
	A01-086	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村道	交安	(他) 旧国道387号線ほか・大塚工区ほか	歩道 L=3.3km	宇佐市						303	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-087	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他) 川床楠木生線・戸次工区	現道拡幅 L=1.4km	大分市						1,126	-	
		大分都市圏																	
	A01-088	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	交安	(他) 稲田田井線・稲田工区	歩道 L=0.9km	臼杵市						38	-	
		大分都市圏																	
	A01-089	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	修繕	(他) 海添23号線ほか・海添工区ほか	路肩整備 L=1.6km	臼杵市						5	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-090	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他)竹下一丁目6号線・平野工区	歩道 L=0.01km	大分市						109	-	
		大分都市圏																	
	A01-091	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他)末広明礮線・末広工区	歩道 L=0.2km	大分市						15	-	
		大分都市圏																	
	A01-092	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	交安	(1)志高野尾原太郎丸線・東山工区	歩道 L=0.7km	別府市						220	-	
		大分都市圏																	
	A01-093	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	交安	(1)本町田平線・南杵築工区	歩道 L=1.1km	杵築市						39	-	
		大分都市圏																	
	A01-094	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1)大在駅一木線・政所工区	歩道 L=0.9km	大分市						362	-	
		大分都市圏																	
	A01-095	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他)猪野森町線・森町工区	歩道 L=0.5km	大分市						497	-	
		大分都市圏																	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-096	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	道	(1)木ノ上東院線・田原工区	歩道 L=0.6km	大分市						582	-	
		大分都市圏																	
	A01-097	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	道	(他)南春日駄原線・駄原工区	歩道 L=0.3km	大分市						40	-	
		大分都市圏																	
	A01-098	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	道	(他)賀来1号線・賀来工区	歩道 L=0.1km	大分市						151	-	
		大分都市圏																	
	A01-099	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	道	(他)府内11号線・府内工区	歩道 L=0.4km	大分市						399	-	
		大分都市圏																	
	A01-100	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	道	(他)成恒西秣線・田口・上秣工区	現道拡幅、歩道 L=3.3km	中津市						260	-	
		大分都市圏																	
	A01-101	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	道	(1)東津留1号線・東津留工区	歩道 L=0.8km	大分市						126	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-102	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1) 松岡西14号線ほか ・松岡工区	現道拡幅 L=0.3km	大分市						137	-	
		大分都市圏																	
	A01-103	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(2) 田尻2号線ほか・田 尻工区ほか	歩道 L=1.3km	大分市						381	-	
		大分都市圏																	
	A01-104	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他) 顕徳古国府線ほか ・上野丘工区ほか	歩道 L=0.55km	大分市						106	-	
		大分都市圏																	
	A01-105	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1) 木ノ上東院線・中 島工区	現道拡幅 L=0.6km	大分市						300	-	
		大分都市圏																	
	A01-106	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村道	交安	(1) 徳浦松崎線・水晶 山工区	バイパス L=1.2km	津久見市						365	-	
		大分都市圏																	
	A01-107	道路	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(他) 新町新開線・新町 工区	歩道 L=0.2km	豊後高田市						50	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-108	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村	道	交安	(1)城崎弁天線・城崎 工区	歩道 L=0.8km	大分市						261	-	
		大分都市圏																		
	A01-109	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村	道	交安	(1)春日大通り田室町 線・春日工区	歩道 L=0.8km	大分市						397	-	
		大分都市圏																		
	A01-110	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村	道	交安	(他)荷揚4号線・荷揚町 工区	歩道 L=0.25km	大分市						115	-	
		大分都市圏																		
	A01-111	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村	道	交安	(他)荷揚舞鶴線・城崎 工区	歩道 L=0.77km	大分市						32	-	
		大分都市圏																		
	A01-112	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村	道	交安	(他)金池顕徳2号線・金 池工区	歩道 L=0.3km	大分市						150	-	
		大分都市圏																		
	A01-113	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村	道	交安	(他)竹の上明礮線・荏 隈工区	歩道 L=0.2km	大分市						155	-	
		大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-114	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他) 椿ヶ丘1号線・椿ヶ丘工区	歩道 L=0.5km	大分市						85	-	
		大分都市圏																	
	A01-115	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他) 光吉台2号線・光吉台工区	歩道 L=0.6km	大分市						192	-	
		大分都市圏																	
	A01-116	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	交安	(1) 旧坊主別府線・竹の内工区ほか	視距改良 L=0.3km	別府市						195	-	
		大分都市圏																	
	A01-117	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	交安	(他) 御澄池東通り線・大貞・加来工区	現道拡幅、歩道 L=0.7km	中津市						170	-	
		大分都市圏																	
	A01-118	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(2) 木ノ上戸線・木上工区	現道拡幅 L=0.65km	大分市						240	-	
		大分都市圏																	
	A01-119	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他) 明野南13号線・明野南工区	歩道 L=0.1km	大分市						42	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-120	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	交安	(他)田中森山線他3線・犬丸・福島工区	現道拡幅、歩道 L=1.44km	中津市						309	-	
		大分都市圏																	
	A01-121	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(2)中島森ノ木線・中島工区	現道拡幅 L=0.68km	大分市						310	-	
		大分都市圏																	
	A01-122	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	交安	(他)中島町線ほか・中島工区	現道拡幅 L=0.4km	別府市						90	-	
		大分都市圏																	
	A01-123	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	改築	(国)197号・鶴崎拡幅	現道拡幅L=2.8km	大分市						5,170	3.3	-
		大分都市圏																	
	A01-124	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	改築	(一)古江丸市尾線・葛原～丸市尾工区	バイパス L=1.6km	佐伯市						2,500	0.1	-
		大分都市圏																	
	A01-125	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他)中央町南春日線・南春日工区	歩道 L=0.3km	大分市						97	-	
		大分都市圏																	
A01-126	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1)高江ニュータウン1号線ほか・大分市一円	交通安全施設一式(未就学児)	大分市						572	-		
	大分都市圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(1)府内3号線・府内工区	歩道 L=0.13km	大分市						52	-	
		大分都市圏																	
	A01-128	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村道	交安	(1)岩屋線・岩屋工区	現道拡幅、歩道 L=0.3km	津久見市						903	-	
		大分都市圏																	
	A01-129	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(他)南梅木線・久住工区	現道拡幅 L=0.2km	竹田市						72	-	
		大分都市圏																	
	A01-130	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(1)入津原中之島線・池田工区	歩道整備 L=1.1km	豊後高田市						46	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-131	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(他)呉崎A-8号線・呉崎工区	現道拡幅 L=0.2km	豊後高田市						41	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-132	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	改築	(他)今村旧祇園駅線ほか・守末工区	交差点改良 L=0.2km	杵築市						70	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	改築	(1)芋恵良線ほか・山浦工区	現道拡幅 L=0.20km	杵築市						120	-	
	A01-134	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(一)別府湯布院線 川上工区	歩道 L=0.5km	由布市						185	-	
	A01-135	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(一)鳥越湯布院線 由布見通り工区	歩道 L=0.6km	由布市						250	-	
	A01-136	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道213号ほか・県下一円	交通安全施設一式(未就学児)	豊後高田市ほか・県下一円						148	-	
	A01-137	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	交安	(2)鉄道南北1号線・餅ヶ浜工区	交通安全施設一式(未就学児)	別府市						1	-	
	A01-138	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村道	交安	(1)芋恵良線ほか・杵築市一円	交通安全施設一式(未就学児)	杵築市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-139	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)朝田日田線・銭花 工区	現道拡幅 L=0.9km	日田市						850		-	
	A01-140	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)渋見成恒中津線・ 田口工区	現道拡幅 L=0.95km	中津市						530		-	
	A01-141	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)万田四日市線・永 添2工区	自歩道 L=0.76km	中津市						1,760		-	
	A01-142	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)臼杵大南線・佐柳 橋	歩道 L=0.1km	大分市						350		-	
	A01-143	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(主)庄内久住線・都野 工区	歩道 L=0.84m	竹田市						550		-	
	A01-144	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)宝珠山日田線・殿 町2工区	現道拡幅 L=0.9km	日田市						630		-	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-145	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)別府山香線・南端 工区	現道拡幅 L=1.0km	別府市						250		-	
	A01-146	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)床木海崎停車場線 ・海崎2工区	現道拡幅 L=1.2km	佐伯市						1,600	0.7	-	
	A01-147	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)鍋島植野線・植野 2工区	現道拡幅 L=0.9km	中津市						600		-	
	A01-148	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(一)国東安岐線・下原 2工区	現道拡幅 L=0.9km	国東市						3,105	0.7	-	
	A01-149	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	交安	(他)下郡中央南1号線ほ か・大分市一円	交通安全対策 19箇所	大分市						10		-	
		大分都市圏																		
	A01-150	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	改築	(他)臼坪東常盤線・常盤 工区	現道拡幅 L=0.3km	佐伯市						51		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-151	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	改築	(他)平野1号線・平野工区	現道拡幅 L=0.1km	佐伯市						156	-	
		大分都市圏																	
	A01-152	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	改築	(2)新地江無田線・江無田工区	歩道整備 L=0.3km	臼杵市						88	-	
		大分都市圏																	
	A01-153	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村道	改築	(1)岡城線・阿蔵工区	バイパス・現道拡幅 L=0.12km	竹田市						116	-	
		大分都市圏																	
	A01-154	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(1)宇佐弘田線・森工区	現道拡幅 L=0.4km	豊後高田市						65	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-155	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	新設	(他)新地来縄線・新地工区	バイパス L=0.6km	豊後高田市						548	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-156	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	改築	(2)中学校宇土線・下自在工区	現道拡幅 L=0.3km	豊後大野市						250	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-157	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村道	改築	(他)向原野田線ほか・狭間工区ほか	現道拡幅 L=1.0km	由布市						100	-	
		大分都市圏																	
	A01-158	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	交安	(他)荷揚舞鶴線・城崎工区(緊急不足分)	歩道 L=0.77km	大分市						30	-	
		大分都市圏																	
	A01-159	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道500号・汐見工区	無電柱化 L=0.66km	別府市						800	-	
	A01-160	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(主)豊後高田安岐線 森工区	歩道 L=0.5km	豊後高田市						398	-	
	A01-161	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	(他)迫1号線・迫工区	現道拡幅 L=0.74km	大分市						100	-	
		大分都市圏																	
	A01-162	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	(他)中尾1号線・中尾工区	現道拡幅 L=0.24km	大分市						197	-	
		大分都市圏																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-163	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村道	改築	(他)城南小学校南線・永興工区	現道拡幅 L=0.30km	大分市						200	-	
		大分都市圏																	
	A01-164	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村道	交安	(2)朝見北石垣線・石垣工区	歩道 L=2.4km	別府市						112	-	
		大分都市圏																	
	A01-165	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村道	交安	(2)宮ノ馬場町丈線・宮ノ馬場・町丈工区	現道拡幅、歩道 L=0.58km	中津市						42	-	
		大分都市圏																	
	A01-166	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村道	交安	(1)西谷上岡線・鶴岡西工区	歩道 L=0.1km	佐伯市						22	-	
		大分都市圏																	
	A01-167	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	改築	(1)日当原線・宮原工区	歩道整備 L=0.7km	臼杵市						150	-	
		大分都市圏																	
	A01-168	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村道	交安	(他)長野区画線1号ほか・長野工区ほか	防護柵設置 L=0.73km	津久見市						18	-	
		大分都市圏																	
大分都市圏																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-169	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村道	改築	(1)長勿線・岩室工区	現道拡幅 L=1.10km	玖珠町						45	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-170	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村道	新設	(1)中島線・中島工区	現道拡幅 L=0.26km	玖珠町						25	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-171	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(他)高校線・志手町工区	現道拡幅 L=0.2km	豊後高田市						37	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-172	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(1)致斉城庄屋線・西真玉工区	現道拡幅 L=0.4km	豊後高田市						62	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-173	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(2)森野部線・森工区	橋梁新設 N=1橋	豊後高田市						300	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-174	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(主)坂ノ市中戸次線里工区	歩道・現道拡幅 L=0.55km	大分市						900	-	-
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	九州周防灘地域定住自立圏																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-175	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)色宮港木立線 大 野東工区	歩道・現道拡幅 L=1.42km	佐伯市						620	-	-
	A01-176	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)中津吉富線 合馬 工区	自歩道・現道拡幅 L=0.99km	中津市						1,700	-	-
	A01-177	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	交安	(一)下時枝今津停車場 線 富山工区	歩道 L=0.765km	宇佐市						500	-	-
	A01-178	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	R3通学路合同点検要対策 箇所	交通安全施設設置	県内一円						151	-	-
	A01-179	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	(主)竹田五ヶ瀬線・入 田工区	現道拡幅 L=0.97km	竹田市						870	-	-
	A01-180	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	交安	(1)野口原実相寺公園道 路・鶴見工区	歩道 L=0.8km	別府市						16	-	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-181	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	修繕	(他)港町2号線ほか・城南工区	側溝改修 L=0.3km	臼杵市						25	-	
		大分都市圏																	
	A01-182	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村道	修繕	(他)市浜55・56号線・戸室工区	歩道整備 L=0.2km	臼杵市						10	-	
		大分都市圏																	
	A01-183	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(一)糸原杵築線 みのべ工区	歩道L=0.5km	国東市						325	-	
	A01-184	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府県道	交安	(主)山香院内線 佐田工区	歩道L=0.21km	宇佐市						650	-	
	A01-185	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	R4通学路合同点検要対策箇所	交通安全施設設置	県内一円						200	-	
	A01-186	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村道	交安	(他)徳久保線・臼野工区	現道拡幅 L=0.1km	豊後高田市						10	-	
		九州周防灘地域定住自立圏																	
											小計						90,844		





事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大分県土木建築部道路建設課にて評価を実施	令和5年11月
	公表の方法
	大分県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	A11-001、A11-005、A11-012、A11-016、A11-022、A11-023等の現道拡幅やバイパス整備により、通学路（緊急）合同点検によって抽出された要対策箇所の対策が図られ通学路の安全性が向上し、通学児童の安全を確保した道路環境の整備推進に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
事業期間内に効果発現に至らなかったA11-002、A11-015、A11-0028等については、引き続き社会資本整備総合交付金等を活用して事業を推進し、早期効果の発現を目指す。	

