

令和7年度大分県地域医療介護総合確保基金 事業スケジュール

令和6年6月末現在

		県	事業提案者	県医師会
6月	上旬			
	中旬	令和7年度分事業案募集		募集内容説明
	下旬			
7月	上旬	募集期間	関連業者に見積・図面依頼	
	中旬			
	下旬			
8月	上旬		事業要望提出	
	中旬			
	下旬		追加資料作成 事業内容精査等	
9月	上旬	事業案提出締切り		
	中旬	関係部署に要望事業を担当分け	ヒアリング 追加資料提出依頼	
	下旬			
10月	上旬		追加資料等提出	
	中旬	令和7年度県予算要求		
	下旬			
11月	上旬	財政当局、関係部署と協議・事業内容精査		事業提案状況説明
	中旬			
	下旬			
12月	上旬			
	中旬			
	下旬			
1月	上旬		事業不採択等の連絡	
	中旬			
	下旬			
2月	上旬	地域医療構想調整会議 医療審議会		事業採択内容説明
	中旬			
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬	令和7年度県予算成立		
4月	上旬			
	中旬			
	下旬	厚生労働省ヒアリング		
5月	上旬			
	中旬			
	下旬			
6月	上旬			
	中旬			
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬			
8月	上旬		事業採択内示	
	中旬			
	下旬			
9月	上旬		交付申請	
	中旬			
	下旬		交付決定	
10月	上旬			
	中旬			
	下旬		入札・契約・着工	

※事業採択通知・内示の時期については国の内示時期によって変わることがあります。