

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月27日

計画の名称	安心して生活できる県土づくりのための海岸保全事業の推進（防災・安全）（第2期）											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	大分県											
計画の目標	津波、高潮、波浪等による災害に対する県土基盤の安全性を図るため、海岸保全施設の整備を重点的に行う必要のある海岸において対策事業を実施し、安全安心な県民生活の確保を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,304	A	1,304	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R01	R04	R06
1	事業計画箇所における津波、高潮、波浪等により発生する浸水被害を解消する。（浸水被害のおそれのある区域の面積 令和元年度 25ha 令和6年度 3ha） 事業箇所において浸水被害のおそれのある区域の面積	25ha	12ha	3ha
2	侵食被害のおそれがある海岸について、浸水被害の解消、国土の保全を図る。（侵食被害のおそれのある区域の面積 令和元年度 24ha 令和6年度 0ha） 事業箇所において侵食被害のおそれのある区域の面積	24ha	9ha	0ha
3	既存の海岸施設について、地震に対する耐震性を把握する。（耐震性を把握していない海岸 令和元年度 5地区 令和6年度 0地区） 海岸施設の耐震性を把握していない海岸	5地区	0地区	0地区

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-001	海岸	一般	大分県	直接	大分県	侵食	港湾	国東港海岸侵食対策事業	護岸 L=200m、離岸堤 1基、 養浜 V=26,000m3	国東市						472	1.36	-	
	A09-002	海岸	一般	大分県	直接	大分県	津高	港湾	守江港海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業	護岸(破堤防止) L=976m	杵築市						430		-	
	A09-003	海岸	一般	大分県	直接	大分県	耐震	港湾	港湾海岸耐震性能調査事業	耐震性能調査 県内5地区	沿岸市						26		-	
	A09-004	海岸	一般	大分県	直接	大分県	津高	港湾	臼野港海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業	陸閘 4基	豊後高田市						12		策定済	
	A09-005	海岸	一般	大分県	直接	大分県	津高	港湾	堅来港海岸津波・高潮危機管理対策緊急対策事業	陸閘 4基	豊後高田市						12		策定済	
	A09-006	海岸	一般	大分県	直接	大分県	津高	港湾	佐伯港海岸津波・高潮危機管理対策緊急対策事業	陸閘 6基	佐伯市						18		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
海岸事業	A09-007	海岸	離島	大分県	直接	大分県	津高	港湾	佐伯港海岸津波・高潮危機管理対策緊急対策事業	陸開 9基	佐伯市						62		策定済	
	A09-008	海岸	離島	大分県	直接	大分県	老朽化	港湾	佐伯港海岸海岸長寿命化計画策定事業	長寿命化計画変更	佐伯市						5	-	-	
	A09-009	海岸	離島	大分県	直接	大分県	老朽化	港湾	佐伯港海岸老朽化対策事業	陸開(改良)N=13基 胸壁(改良) N = 24m	佐伯市						90	-	-	
	A09-010	海岸	一般	大分県	直接	大分県	老朽化	港湾	別府港海岸老朽化対策事業	離岸堤補修 L = 220m	別府市						117	-	-	
	A09-011	海岸	一般	大分県	直接	大分県	津高	港湾	豊前豊後沿岸外津波・高潮危機管理対策緊急事業	海岸保全基本計画の変更	沿岸市町村						60		-	
											小計						1,304			
											合計						1,304			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	100	104	82	83	83
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	100	104	82	83	83
前年度からの繰越額 (d)	0	65	72	51	67
支払済額 (e)	35	98	103	67	89
翌年度繰越額 (f)	65	71	51	67	61
うち未契約繰越額(g)	3	7	3	3	7
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3	4.14	1.94	2.23	4.66
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					