

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和04年01月12日

計画の名称	安全・安心で利用しやすい港づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和04年度～令和06年度（3年間）									重点配分対象の該当				
交付対象	大分県													
計画の目標	県内の港湾において、外郭施設や係留施設等の整備、改良等を実施し、港湾利用者や住民の利便性及び安全性の向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		3,515	A	3,515	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R6末
1	大分県内の港湾において、安全で利便性が高い施設の整備率の向上 施設整備率を指標とする。 「施設整備率」＝（評価年度における整備済施設数）／（整備すべき施設数）×100%	0%	28%	60%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【高田港呉崎地区】 航 路(-2.0m)(改良)	浚渫土量 V=51,000m3	高田港呉崎地区	■	■	■			110		策定済
	A02-002	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【臼野港東浜地区】 物 揚場(-3.0m)(改良)	延長 L=67m	臼野港東浜地区	■	■	■			9		策定済
	A02-003	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港守江地区】 物 揚場(-3.5m)(改良)	延長 L=280m	守江港守江地区	■	■	■			250		策定済
	A02-004	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【別府港のヶ浜地区】 防波堤(改良)	延長 L=50m	別府港のヶ浜地区	■	■	■			249		-
	A02-005	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港西大分地区】 道路(改良)	延長 L=530m	大分港西大分地区	■	■	■			100		-
	A02-006	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港乙津地区】 道 路(改良)	延長 L=400m	大分港乙津地区	■	■	■			81		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-007	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港鶴崎地区】 岸 壁(-5.5m)(改良)	延長 L=200m	大分港鶴崎地区	■	■	■			432		策定済
	A02-008	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】 岸壁 (-10.0m)(改良)	延長 L=170m	大分港大在地区	■	■	■			400		策定済
	A02-009	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】 岸 壁(-10.0m)(改良)	延長 L=100m	大分港大在地区	■	■	■			40		策定済
	A02-010	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】 道路(改良)	延長 L=3,650m	大分港坂ノ市地 区	■	■	■			180		策定済
	A02-011	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】 泊地(-2.0m)(改良)	浚渫土量V=4,500m3	大分港坂ノ市地 区	■	■	■			70		策定済
	A02-012	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港坂ノ市地区】 航路(-2.0m)(改良)	浚渫土量V=6,500m3	大分港坂ノ市地 区	■	■	■			90		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-013	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【臼杵港下り松地区】 可動橋(改良)	数量 N=1基	臼杵港下り松地区	■	■	■			60		策定済
	A02-014	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【臼杵港下り松地区】 泊地(-5.5m)(改良)	浚渫土量 V=98,000m3	臼杵港下り松地区	■	■	■			193		策定済
	A02-015	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【津久見港青江地区】 防波堤(改良)	延長 L=42m	津久見港青江地区	■	■	■			75		策定済
	A02-016	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港鶴谷地区】 道 路(改良)	延長 L=1,100m	佐伯港鶴谷地区	■	■	■			45		策定済
	A02-017	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【佐伯港葛地区】 道路 (改良)	延長 L=2,400m	佐伯港葛地区	■	■	■			50		策定済
	A02-018	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港乙津地区】 泊 地(-5.5m)(改良)	浚渫土量 V=65,000m3	大分港乙津地区	■	■	■			400		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-019	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】岸壁(-5.5m)(改良)	延長 L=180m	大分港大在地区	■	■	■			20		策定済
	A02-020	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港住吉地区】道路（改良）	延長L=300m	大分港住吉地区	■	■	■			27		策定済
	A02-021	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	改良	【大分港大在地区】岸壁-7.5m(改良)	延長L=160m	大分港大在地区	■	■	■			54		策定済
	A02-022	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【津久見港堅浦地区】物揚場(-2.0m)	延長L=141m	津久見港堅浦地区	■	■	■			300		-
	A02-023	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【津久見港堅浦地区】船揚場	延長L=20m	津久見港堅浦地区	■	■	■			150		-
	A02-024	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港守江地区】道路（改良）	延長L=240m	守江港守江地区			■			30		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-025	港湾	一般	大分県	直接	大分県	地方	改良	【守江港守江地区】泊地 （改良）	浚渫土量V=8,000m3	守江港守江地区			■			60		策定済	
	A02-026	港湾	一般	大分県	直接	大分県	重要	建設	【津久見港堅浦地区】防 波堤	延長L=105m	津久見港堅浦地区			■			40		-	
											小計							3,515		
											合計							3,515		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	257	178	104		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	257	178	104		
前年度からの繰越額 (d)	0	196	97		
支払済額 (e)	61	259	155		
翌年度繰越額 (f)	196	115	46		
うち未契約繰越額(g)	122	20	34		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	47.47	5.34	16.91		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	R3補正予算の執行を優先したことによる。		施設利用者との工事発注の調整のため		