

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月12日

計画の名称	安全・安心を確保する道路施設の適確な維持管理の推進（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,姫島村,日出町,九重町,玖珠町													
計画の目標	大分県における「事前防災・減災対策」・「暮らしの安心」を進める観点から、インフラの点検及び点検に基づく道路構造物の長寿命化・耐震化等の戦略的維持管理を推進し、県民の命と暮らしを守り、だれもが安全かつ安心して暮らせる道路環境を整備する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		65,187	A	64,987	B	0	C	200	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.3	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H30当初）	（H32末）	（H34末）
1	緊急輸送道路上における管理橋梁の耐震補強対策（割合）			
	緊急輸送道路上における耐震補強対策済橋梁の割合	72%	74%	75%
	耐震補強対策済橋梁の割合（％）＝耐震補強対策済橋梁数／緊急輸送道路上の要対策橋梁数			
2	要修繕橋梁の解消（割合）			
	要修繕橋梁の割合	56%	79%	93%
	要修繕橋梁の対策済橋梁割合（％）＝要修繕橋梁のうち対策済み橋梁数／要修繕橋梁数			
3	要修繕トンネルの解消（割合）			
	要修繕トンネルの割合	58%	80%	93%
	要修繕トンネルの対策済トンネル割合（％）＝要修繕トンネルのうち対策済みトンネル数／要修繕トンネル数			
4	市町村道における要修繕橋梁の解消（割合）			
	市町村道における要修繕橋梁の解消割合	0%	%	20%
	要修繕橋梁の対策済橋梁割合（％）＝要修繕橋梁のうち対策済橋梁数／要修繕橋梁数			
5	県内における無電柱化整備延長（延長）			
	県内における無電柱化整備延長	64km	65km	66km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・大分県地域強靱化計画に基づき実施されている要素事業：交付団体が大分県、大分市となる事業全て・九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施されている要素事業：A1-01他・日田市定住自立圏構想に基づき実施されている要素事業：A1-10他・大分都市広域圏域ビジョンに基づき実施されている要素事業：A1-04他												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・豊後高田工区（橋長15m以上）（12-A1-01）	橋梁補修 13橋	豊後高田市						400		策定済
	A01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・国東工区（橋長15m以上）（12-A1-02）	橋梁補修 13橋	国東市						800		策定済
	A01-003	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号外・杵築工区（橋長15m以上）（12-A1-03）	橋梁補修 1橋	別府市・杵築市・日出町						100		策定済
	A01-004	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道197号外・大分工区（橋長15m以上）（12-A1-04）	橋梁補修 38橋	大分市・由布市						635		策定済
	A01-005	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道217号外・臼杵工区（橋長15m以上）（12-A1-05）	橋梁補修 17橋	臼杵市・津久見市						500		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-006	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道388号外・佐伯 工区（橋長15m以上）(12- A1-06)	橋梁補修 18橋	佐伯市						400		策定済
	A01-007	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道326号外・豊後 大野工区（橋長15m以上） (12-A1-07)	橋梁補修 15橋	豊後大野市						950		策定済
	A01-008	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道442号外・竹田 工区（橋長15m以上）(12- A1-08)	橋梁補修 2橋	竹田市						400		策定済
	A01-009	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号・玖珠工 区（橋長15m以上）(12-A1 -09)	橋梁補修 15橋	玖珠町・九重町						232		策定済
	A01-010	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号外・日田 工区（橋長15m以上）(12- A1-10)	橋梁補修 43橋	日田市						670		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-011	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号外・中津 工区（橋長15m以上）(12- A1-11)	橋梁補修 26橋	中津市						407		策定済
	A01-012	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号外・宇佐 工区（橋長15m以上）(12- A1-12)	橋梁補修 14橋	宇佐市						500		策定済
	A01-013	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・豊後高 田工区（橋長15m未満）(1 2-A1-13)	橋梁補修 4橋	豊後高田市						200		策定済
	A01-014	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・国東工 区（橋長15m未満）(12-A1 -14)	橋梁補修 10橋	国東市						80		策定済
	A01-015	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号外・杵築 工区（橋長15m未満）(12- A1-15)	橋梁補修 13橋	別府市・杵築市 ・日出町						220		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-016	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道197号外・大分 工区（橋長15m未満）(12- A1-16)	橋梁補修 16橋	大分市・由布市						164		策定済
	A01-017	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道217号外・臼杵 工区（橋長15m未満）(12- A1-17)	橋梁補修 10橋	臼杵市・津久見 市						500		策定済
	A01-018	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道388号外・佐伯 工区（橋長15m未満）(12- A1-18)	橋梁補修 7橋	佐伯市						400		策定済
	A01-019	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道326号外・豊後 大野工区（橋長15m未満） (12-A1-19)	橋梁補修 7橋	豊後大野市						200		策定済
	A01-020	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道442号外・竹田 工区（橋長15m未満）(12- A1-20)	橋梁補修 10橋	竹田市						400		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-021	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号・玖珠工区（橋長15m未満）(12-A1-21)	橋梁補修 6橋	玖珠町・九重町						300		策定済
	A01-022	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号外・日田工区（橋長15m未満）(12-A1-22)	橋梁補修 19橋	日田市						200		策定済
	A01-023	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号外・中津工区（橋長15m未満）(12-A1-23)	橋梁補修 27橋	中津市						200		策定済
	A01-024	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号外・宇佐工区（橋長15m未満）(12-A1-24)	橋梁補修 10橋	宇佐市						300		策定済
	A01-025	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・豊後高田工区（耐震補強）(12-A1-25)	耐震補強 1橋	豊後高田市						400		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-026	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・国東工 区（耐震補強）(12-A1-26 )	耐震補強 11橋	国東市						290		策定済
	A01-027	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号外・杵築 工区（耐震補強）(12-A1- 27)	耐震補強 10橋	別府市・杵築市 ・日出町						250		策定済
	A01-028	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道197号外・大分 工区（耐震補強）(12-A1- 28)	耐震補強 10橋	大分市・由布市						250		策定済
	A01-029	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道217号外・臼杵 工区（耐震補強）(12-A1- 29)	耐震補強 6橋	臼杵市・津久見 市						270		策定済
	A01-030	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道388号外・佐伯 工区（耐震補強）(12-A1- 30)	耐震補強 19橋	佐伯市						540		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道326号外・豊後大野工区（耐震補強）(12-A1-31)	耐震補強 16橋	豊後大野市						540		策定済
	A01-032	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道442号外・竹田工区（耐震補強）(12-A1-32)	耐震補強 1橋	竹田市						45		策定済
	A01-033	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号・玖珠工区（耐震補強）(12-A1-33)	耐震補強 7橋	玖珠町・九重町						700		策定済
	A01-034	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号外・日田工区（耐震補強）(12-A1-34)	耐震補強 12橋	日田市						360		策定済
	A01-035	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号外・中津工区（耐震補強）(12-A1-35)	耐震補強 6橋	中津市						330		策定済



A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-036	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号外・宇佐 工区（耐震補強）（12-A1- 36）	耐震補強 10橋	宇佐市						350		策定済
	A01-037	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）豊後高田安岐線外 ・新岩下橋外工区（橋長1 5m以上）（12-A1-37）	橋梁補修 18橋	豊後高田市						228		策定済
	A01-038	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）両子山武蔵線外・ 成吉橋外工区（橋長15m以 上）（12-A1-38）	橋梁補修 25橋	国東市						357		策定済
	A01-039	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）山香国見線外・角 石橋外工区（橋長15m以上 ）（12-A1-39）	橋梁補修 35橋	別府市・杵築市 ・日出町						526		策定済
	A01-040	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）大在公共埠頭線外 ・竹下橋外工区（橋長15m 以上）（12-A1-40）	橋梁補修 70橋	大分市・由布市						1,088		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-041	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）臼杵坂ノ市線外・ 東畑橋外工区（橋長15m以 上）(12-A1-41)	橋梁補修 22橋	臼杵市・津久見 市						360		策定済
	A01-042	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）梶寄浦佐伯線外・ 本谷橋外工区（橋長15m以 上）(12-A1-42)	橋梁補修 46橋	佐伯市						573		策定済
	A01-043	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）三重野津原線外・ 大野橋外工区（橋長15m以 上）(12-A1-43)	橋梁補修 30橋	豊後大野市						539		策定済
	A01-044	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）竹田五ヶ瀬線外・ 長瀬橋外工区（橋長15m以 上）(12-A1-44)	橋梁補修 21橋	竹田市						332		策定済
	A01-045	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）飯田高原中村線外 ・河内橋外工区（橋長15m 以上）(12-A1-45)	橋梁補修 25橋	玖珠町・九重町						337		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-046	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）天瀬阿蘇線外・下 筈橋外工区（橋長15m以上） （12-A1-46）	橋梁補修 40橋	日田市						644		策定済
	A01-047	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）小祝港線外・北門 橋外工区（橋長15m以上） （12-A1-47）	橋梁補修 25橋	中津市						650		策定済
	A01-048	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）中津高田線外・浮 殿小橋外工区（橋長15m以上） （12-A1-48）	橋梁補修 26橋	宇佐市						502		策定済
	A01-049	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）豊後高田安岐線外 ・田ノ口橋外工区（橋長1 5m未満）（12-A1-49）	橋梁補修 12橋	豊後高田市						128		策定済
	A01-050	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）文殊山浜線外・垣 見橋外工区（橋長15m未満） （12-A1-50）	橋梁補修 22橋	国東市						160		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-051	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）山香国見線外・当 ノ木橋外工区（橋長15m未 満）(12-A1-51)	橋梁補修 27橋	別府市・杵築市 ・日出町						210		策定済
	A01-052	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）大在大分港線外・ 椎迫橋外工区（橋長15m未 満）(12-A1-52)	橋梁補修 63橋	大分市・由布市						400		策定済
	A01-053	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）大泊浜徳浦線外・ 楠屋 1 号橋外工区（橋長1 5m未満）(12-A1-53)	橋梁補修 24橋	臼杵市・津久見 市						240		策定済
	A01-054	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）梶寄浦佐伯線外・ 中浦三号橋外工区（橋長1 5m未満）(12-A1-54)	橋梁補修 61橋	佐伯市						430		策定済
	A01-055	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）伏野宇目線外・仁 の尾橋外工区（橋長15m未 満）(12-A1-55)	橋梁補修 14橋	豊後大野市						600		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-056	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）竹田五ヶ瀬線外・ 竹田工区（橋長15m未満） (12-A1-56)	橋梁補修 12橋	竹田市						300		策定済
	A01-057	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）下恵良九重線外・ 3号橋外工区（橋長15m未 満）(12-A1-57)	橋梁補修 44橋	玖珠町・九重町						340		策定済
	A01-058	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）西大山大野日田線 外・本村橋外工区（橋長1 5m未満）(12-A1-58)	橋梁補修 47橋	日田市						265		策定済
	A01-059	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）豊前耶馬溪線外・ 平原橋外工区（橋長15m未 満）(12-A1-59)	橋梁補修 17橋	中津市						200		策定済
	A01-060	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）鳥越湯布院線外・ 実守橋外工区（橋長15m未 満）(12-A1-60)	橋梁補修 23橋	宇佐市						170		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-061	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）小野市重岡線・大 原跨線人道橋(12-A1-61)	橋梁補修 1橋	佐伯市						30		策定済
	A01-062	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）庄内久住線・三船 橋 ほか2橋(12-A1-62)	橋梁補修 3橋	竹田市						5		策定済
	A01-063	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）豊後高田安岐線外 ・豊後高田工区（耐震補 強）(12-A1-63)	耐震補強 3橋	豊後高田市						500		策定済
	A01-064	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）両子山武蔵線外・ 国東工区（耐震補強）(12 -A1-64)	耐震補強 8橋	国東市						420		策定済
	A01-065	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）山香国見線外・別 府工区（耐震補強）(12-A 1-65)	耐震補強 16橋	別府市・杵築市 ・日出町						630		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-066	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）大在大分港線外・ 大在大橋外工区（耐震補 強）(12-A1-66)	耐震補強 13橋	大分市						3,548		策定済
	A01-067	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）臼杵坂ノ市線・第 一中須賀橋ほか1橋（耐震 補強）(12-A1-67)	耐震補強 2橋	臼杵市・津久見 市						399		策定済
	A01-068	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）長良木立線・津志 河内橋工区（耐震補強）( 12-A1-68)	耐震補強 8橋	佐伯市						610		策定済
	A01-069	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）三重野津原線外・ 豊後大野工区（耐震補強 ）(12-A1-69)	耐震補強 4橋	豊後大野市						400		策定済
	A01-070	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）竹田五ヶ瀬線外・ 竹田工区（耐震補強）(12 -A1-70)	耐震補強 4橋	竹田市						400		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-071	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）飯田高原中村線外 ・玖珠工区（耐震補強）（ 12-A1-71）	耐震補強 5橋	玖珠町・九重町						250		策定済
	A01-072	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）天瀬阿蘇線外・日 田工区（耐震補強）（12-A 1-72）	耐震補強 4橋	日田市						190		策定済
	A01-073	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）小祝港線外・中津 工区（耐震補強）（12-A1- 73）	耐震補強 8橋	中津市						360		策定済
	A01-074	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）中津高田線外・宇 佐工区（耐震補強）（12-A 1-74）	耐震補強 4橋	宇佐市						750		策定済
	A01-075	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・一畑工 区（12-A1-75）	トンネル補修 5箇所	豊後高田市						550		策定済



A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-076	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号外・国東 工区(12-A1-76)	トンネル補修 3箇所	国東市						220		策定済
	A01-077	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道213号・杵築工 区(12-A1-77)	トンネル補修 1箇所	杵築市						108		策定済
	A01-078	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道197号外・大分 工区(12-A1-78)	トンネル補修 2箇所	大分市・由布市						160		策定済
	A01-079	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道217号・臼杵工 区(12-A1-79)	トンネル補修 5箇所	臼杵市・津久見 市						600		策定済
	A01-080	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道388号外・佐伯 工区(12-A1-80)	トンネル補修 14箇所	佐伯市						488		策定済
	A01-081	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道326号・豊後大 野工区(12-A1-81)	トンネル補修 2箇所	豊後大野市						810		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-082	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道502号・竹田工区(12-A1-82)	トンネル補修 3箇所	竹田市						300		策定済
	A01-083	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号・玖珠工区(12-A1-83)	トンネル補修 4箇所	玖珠町・九重町						500		策定済
	A01-084	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号外・日田工区(12-A1-84)	トンネル補修 10箇所	日田市						485		策定済
	A01-085	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道212号・中津工区(12-A1-85)	トンネル補修 3箇所	中津市						300		策定済
	A01-086	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道387号外・宇佐工区(12-A1-86)	トンネル補修 2箇所	宇佐市						190		策定済
	A01-087	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）山香国見線外・豊後高田工区(12-A1-87)	トンネル補修 3箇所	豊後高田市						550		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-088	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）豊後高田国東線外 ・国東工区(12-A1-88)	トンネル補修 6箇所	国東市						350		策定済
	A01-089	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）別府一の宮線外・ 別府工区(12-A1-89)	トンネル補修 2箇所	別府市・杵築市 ・日出町						300		策定済
	A01-090	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）安心院湯布院線外 ・大分工区(12-A1-90)	トンネル補修 4箇所	大分市・由布市						300		策定済
	A01-091	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）佐伯津久見線外・ 臼杵工区(12-A1-91)	トンネル補修 5箇所	臼杵市・津久見 市						404		策定済
	A01-092	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）佐伯蒲江線外・佐 伯工区(12-A1-92)	トンネル補修 20箇所	佐伯市						670		策定済
	A01-093	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）緒方高千穂線外・ 豊後大野工区(12-A1-93)	トンネル補修 5箇所	豊後大野市						120		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-094	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）竹田五ヶ瀬線外・ 竹田工区(12-A1-94)	トンネル補修 12箇所	竹田市						288		策定済
	A01-095	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）森耶馬溪線外・玖 珠工区(12-A1-95)	トンネル補修 5箇所	玖珠町・九重町						500		策定済
	A01-096	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）天瀬阿蘇線外・日 田工区(12-A1-96)	トンネル補修 9箇所	日田市						429		策定済
	A01-097	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）中津山国自転車道 線外・中津工区(12-A1-97 )	トンネル補修 8箇所	中津市						237		策定済
	A01-098	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）山香院内線外・宇 佐工区(12-A1-98)	トンネル補修 2箇所	宇佐市						250		策定済
	A01-099	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）竹田五ヶ瀬線・竹 田工区(12-A1-99)	トンネル補修 1箇所	竹田市						280		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-100	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	点検	橋梁長寿命化維持管理計 画(12-A1-100)	定期点検及び既往計画の見直 し	県内全域						1,272		策定済
	A01-101	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	点検	トンネル長寿命化維持管 理計画(12-A1-101)	トンネル点検・計画策定	県内全域						431		策定済
	A01-102	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	点検	橋梁長寿命化維持管理計 画(12-A1-102)	定期点検及び既往計画の見直 し	県内全域						716		策定済
	A01-103	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	点検	トンネル長寿命化維持管 理計画(12-A1-103)	トンネル点検・計画策定	県内全域						320		策定済
	A01-104	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道500号 汐見工区( 12-A1-104)	無電柱化 L=0.6km	別府市						490		-
	A01-105	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	交安	(国)国道210号 大道工区( 12-A1-105)	無電柱化 L=2.5km	大分市						550		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-106	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道210号外・県内 一円(12-A1-106)	大型附属物修繕 20箇所	県内一円						400		策定済
	A01-107	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）豊後高田国東線外 ・県内一円(12-A1-107)	大型附属物修繕 20箇所	県内一円						200		策定済
	A01-108	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道197号・舞鶴横 断歩道橋(12-A1-108)	歩道橋撤去 1橋	大分市						70		策定済
	A01-109	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）大分港線・中島横 断歩道橋(12-A1-109)	歩道橋撤去 1橋	大分市						70		策定済
	A01-110	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（一）中津豊前線・栄町 歩道橋(12-A1-110)	歩道橋撤去 1橋	中津市						30		策定済
	A01-111	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（一）国東安岐線・下原 工区(12-A1-111)	老朽橋架替（現道拡幅 L=0. 8km）	国東市						3,105		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-112	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	改築	（主）別府一の宮線・東 山工区(12-A1-112)	トンネル開削（現道拡幅 L=0.15km）	別府市						101		策定済
	A01-113	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	（他）本神崎線ほか・大 竜寺橋ほか（橋長15m以上 ）(12-A1-113)	橋梁補修 N=36橋	大分市						765		策定済
		大分都市圏																	
	A01-114	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	（他）久土1号線ほか・久 土橋ほか（橋長15m未満） (12-A1-114)	橋梁補修 N=31橋	大分市						290		策定済
		大分都市圏																	
	A01-115	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	（ 1 ）城原久土線ほか・ 丹生大橋ほか(12-A1-115)	耐震補強 N=4橋	大分市						218		策定済
		大分都市圏																	
	A01-116	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	（他）深河内中の瀬線ほ か・深河内歩道橋ほか(12 -A1-116)	歩道橋補修 N=5橋	大分市						84		策定済
		大分都市圏																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-117	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	修繕	（他）古宮本神崎線ほか ・小志生木トンネルほか( 12-A1-117)	トンネル補修 N=4箇所	大分市						152		策定済
		大分都市圏																	
	A01-118	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-118)	道路構造物等点検・計画策定	大分市						90		策定済
		大分都市圏																	
	A01-119	道路	一般	大分市	直接	大分市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定（2巡目）(12-A1-119)	道路構造物等点検・計画策定	大分市						400		策定済
		大分都市圏																	
	A01-120	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	修繕	（他）馬場前2号線ほか・ 馬場橋工区ほか(橋長15m 以上)(12-A1-120)	橋梁補修 N=4橋	別府市						139		策定済
		大分都市圏																	
	A01-121	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	修繕	（他）流川通線ほか・木 村小橋工区ほか(橋長15m 未満)(12-A1-121)	橋梁補修 N=15橋	別府市						343		策定済
		大分都市圏																	
	A01-122	道路	一般	別府市	直接	別府市	市町村 道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画(12 -A1-122)	定期点検及び既往計画の見直 し	別府市						76		策定済
		大分都市圏																	



A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-123	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	修繕	（ 2 ） 栃木宮ノ馬場線ほ か・鶴坂橋工区ほか(橋長 15m以上)(12-A1-123)	橋梁補修・耐震補強 N=14橋	中津市						630		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-124	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	修繕	（ 他 ） 合馬・是則線ほか・ 岸本橋工区ほか(橋長15m 未満)(12-A1-124)	橋梁補修 N=12橋	中津市						117		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-125	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-125)	道路構造物等点検・計画策定	中津市						543		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-126	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	修繕	（ 1 ） 札ノ辻鏡坂線ほか ・銭湫橋工区ほか(橋長15 m以上)(12-A1-126)	橋梁補修 N=10橋	日田市						158		策定済
		日田市定住自立圏																	
	A01-127	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	修繕	（ 他 ） 赤岩桜竹線・此山 橋工区(橋長15m未満)(12- A1-127)	橋梁補修 N=1橋	日田市						16		策定済
		日田市定住自立圏																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-128	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	修繕	（ １ ） 銭湫石井線ほか・ 護願寺隧道工区ほか(12-A 1-128)	トンネル補修 N=14箇所	日田市						78		策定済
		日田市定住自立圏																	
	A01-129	道路	一般	日田市	直接	日田市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-129)	道路構造物等点検・計画策定	日田市						458		策定済
		日田市定住自立圏																	
	A01-130	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	修繕	（ １ ） 高山元猿線ほか・ 元猿工区ほか(橋長15m以 上)(12-A1-130)	橋梁補修 N=10橋	佐伯市						243		策定済
	A01-131	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	修繕	（ １ ） 駅前佐伯大橋線ほ か・佐伯大橋工区ほか(12 -A1-131)	橋梁補修・耐震補強 N=8橋	佐伯市						150		策定済
	A01-132	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	修繕	（ 他 ） 小浦中越線ほか・ 佐伯トンネル工区ほか(12 -A1-132)	トンネル補修 N=8箇所	佐伯市						455		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-133	道路	一般	佐伯市	直接	佐伯市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-133)	道路構造物等点検・計画策定	佐伯市						520		策定済
	A01-134	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村 道	修繕	（ １ ）市浜海辺線ほか・ 市浜工区ほか(橋長15m以 上)(12-A1-134)	橋梁補修 N=18橋	臼杵市						226		策定済
		大分都市圏																	
	A01-135	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村 道	修繕	（ １ ）東谷線ほか・東谷 工区ほか(橋長15m未満)(1 2-A1-135)	橋梁補修 N=40橋	臼杵市						62		策定済
		大分都市圏																	
	A01-136	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村 道	修繕	（ 他 ）田中線・田中山口2 号橋(橋長15m未満)(12-A1 -136)	老朽橋架替 N=1橋	臼杵市						8		策定済
		大分都市圏																	
	A01-137	道路	一般	臼杵市	直接	臼杵市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-137)	道路構造物等点検・計画策定	臼杵市						245		策定済
		大分都市圏																	
	A01-138	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村 道	修繕	（ 他 ）鬼丸線・鬼丸橋(橋 長15m以上)(12-A1-138)	橋梁補修 N=1橋	津久見市						19		策定済
		大分都市圏																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-139	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村 道	修繕	（他）谷川東区画線1号ほか・谷川中橋工区ほか(橋長15m未満)(12-A1-139)	橋梁補修 N=31橋	津久見市						222		策定済
		大分都市圏																	
	A01-140	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村 道	修繕	（１）千怒日見線・日見トンネル工区(12-A1-140)	トンネル補修 N=2箇所	津久見市						61		策定済
		大分都市圏																	
	A01-141	道路	一般	津久見市	直接	津久見市	市町村 道	計画調査	道路構造物等補修計画策定(12-A1-141)	道路構造物等点検・計画策定	津久見市						50		策定済
		大分都市圏																	
	A01-142	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	修繕	（１）岡城線ほか・拝田原工区ほか(橋長15m以上)(12-A1-142)	橋梁補修 N=10橋	竹田市						12		策定済
		大分都市圏																	
	A01-143	道路	一般	竹田市	直接	竹田市	市町村 道	計画調査	道路構造物等補修計画策定(12-A1-143)	道路構造物等点検・計画策定	竹田市						557		策定済
		大分都市圏																	
	A01-144	道路	一般	豊後高田市	直接	豊後高田市	市町村 道	修繕	（１）見目新波止線ほか・竹田工区ほか(橋長15m以上)(12-A1-144)	橋梁補修 N=7橋	豊後高田市						156		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-145	道路	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	市町村 道	修繕	（他）高野線ほか・城前 工区ほか(橋長15m未満)(1 2-A1-145)	橋梁補修 N=13橋	豊後高田市						91		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-146	道路	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	市町村 道	修繕	（他）旧竹田津トンネル ほか11トンネル・見目工 区ほか(12-A1-146)	トンネル補修 N=12箇所	豊後高田市						183		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-147	道路	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-147)	道路構造物等点検・計画策定	豊後高田市						154		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-148	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	修繕	（他）城山線ほか・杵築 工区ほか(橋長15m以上)(1 2-A1-148)	橋梁補修 N=10橋	杵築市						400		策定済
	A01-149	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	修繕	（ 2 ）寺山迫線ほか・大 田俣水工区ほか(橋長15m 未満)(12-A1-149)	橋梁補修 N=15橋	杵築市						150		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-150	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	修繕	（１）市駅錦江橋線 錦 江橋工区(橋長15m以上)(1 2-A1-150)	老朽橋架替 N=1橋	杵築市						400		策定済
	A01-151	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	修繕	（１）志口住吉線ほか・ 狩宿工区ほか(12-A1-151)	トンネル補修 N=6箇所	杵築市						100		策定済
	A01-152	道路	一般	杵築市	直接	杵築市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-152)	道路構造物等点検・計画策定	杵築市						250		策定済
	A01-153	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	修繕	（他）下矢部中央線・瀬 戸口橋ほか(橋長15m以上) (12-A1-153)	橋梁補修 N=16橋	宇佐市						255		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-154	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	修繕	（他）下麻生線ほか・中 島橋工区ほか(橋長15m未 満)(12-A1-154)	橋梁補修 N=26橋	宇佐市						270		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-155	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-155)	道路構造物等点検・計画策定	宇佐市						427		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-156	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	修繕	（１）重政停車場線ほか・重政大橋工区ほか(橋長15m以上)(12-A1-156)	橋梁補修 N=11橋	豊後大野市						225		策定済
		大分都市圏																	
	A01-157	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	修繕	（他）徳尾３号線ほか・大広橋工区ほか(橋長15m未満)(12-A1-157)	橋梁補修 N=14橋	豊後大野市						139		策定済
		大分都市圏																	
	A01-158	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	修繕	（他）和毛線ほか・和毛トンネル工区ほか(12-A1-158)	トンネル補修 N=5箇所	豊後大野市						160		策定済
		大分都市圏																	
	A01-159	道路	一般	豊後大野市	直接	豊後大野市	市町村道	計画調査	道路構造物等補修計画策定(12-A1-159)	道路構造物等点検・計画策定	豊後大野市						340		策定済
		大分都市圏																	
	A01-160	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村道	修繕	（他）中依大南線ほか・中依工区ほか(橋長15m以上)(12-A1-160)	橋梁補修 N=10橋	由布市						300		策定済
		大分都市圏																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-161	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村 道	修繕	（ 2 ）下湯平中川線ほか ・ 水地工区ほか(橋長15m 未満)(12-A1-161)	橋梁補修 N=15橋	由布市						270		策定済
		大分都市圏																	
	A01-162	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村 道	修繕	（ 他 ）長湯庄内湯ノ平線 ほか・阿蘇野工区ほか(12 -A1-162)	トンネル補修 N=5箇所	由布市						280		策定済
		大分都市圏																	
	A01-163	道路	一般	由布市	直接	由布市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-163)	道路構造物等点検・計画策定	由布市						250		策定済
		大分都市圏																	
	A01-164	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-164)	道路構造物等点検・計画策定	国東市						610		策定済
	A01-165	道路	離島	姫島村	直接	姫島村	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-165)	道路構造物等点検・計画策定	姫島村						6		策定済
	A01-166	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	修繕	（ 他 ）間ノ内仲町線ほか1 路線・出口橋ほか2橋(橋 長15m以上)(12-A1-166)	橋梁補修 N=3橋	日出町						28		策定済
		大分都市圏																	



A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-167	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	修繕	（他）朝日寺線ほか7路 線・朝日寺橋ほか9橋(橋 長15m未満)(12-A1-167)	橋梁補修 N=10橋	日出町						30		策定済
		大分都市圏																	
	A01-168	道路	一般	日出町	直接	日出町	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-168)	道路構造物等点検・計画策定	日出町						39		策定済
		大分都市圏																	
	A01-169	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村 道	修繕	（１）恵良栗野線 ほか22 路線・栗野橋 ほか26橋( 橋長15m以上)(12-A1-169)	橋梁補修 N=27橋	九重町						206		策定済
	A01-170	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村 道	修繕	（他）平家山線 ほか19路 線・平家1号橋 ほか32橋( 橋長15m未満)(12-A1-170)	橋梁補修 N=32橋	九重町						189		策定済
	A01-171	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村 道	修繕	（他）町田小園線ほか1路 線・川東・陣の内ほか1工 区(12-A1-171)	トンネル補修 N=3箇所	九重町						32		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-172	道路	一般	九重町	直接	九重町	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-172)	道路構造物等点検・計画策定	九重町						91		策定済
	A01-173	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村 道	修繕	（ １ ）小田線ほか・小田 工区ほか(橋長15m以上)(1 2-A1-173)	橋梁補修 N=12橋	玖珠町						211		策定済
	A01-174	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村 道	修繕	（ １ ）中島線・中島橋工 区(橋長15m以上)(12-A1-1 74)	老朽橋架替 N=1橋	玖珠町						783		策定済
	A01-175	道路	一般	玖珠町	直接	玖珠町	市町村 道	計画調 査	道路構造物等補修計画策 定(12-A1-175)	道路構造物等点検・計画策定	玖珠町						143		策定済
	A01-176	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	修繕	（ 他 ）福島・小平893号線 ・小平跨道橋工区	橋梁耐震補強 N=1橋	中津市						66		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-177	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（ 主 ）飯田高原中村線・ 小松橋工区（ 12-A01-177 ）	老朽化橋架替 1橋	九重町						700		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-178	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）緒方高干穂線・鶴 田橋工区（12-A01-178）	老朽化橋架替 1橋	豊後大野市						150		策定済
	A01-179	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道386号・大肥橋 側道橋（12-A01-179）	老朽化橋架替 1橋	日田市						500		策定済
	A01-180	道路	一般	中津市	直接	中津市	市町村 道	修繕	（ 1 ）杉畑上ノ畑線ほか ・白水工区ほか	トンネル補修 N=4箇所	中津市						85		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
	A01-181	道路	一般	国東市	直接	国東市	市町村 道	修繕	（ 2 ）田深港鶴川港線ほ か・港橋工区ほか(橋長15 m以上)	橋梁補修 N=23橋	国東市						194		策定済
	A01-182	道路	一般	宇佐市	直接	宇佐市	市町村 道	修繕	（ 1 ）小稲大副線ほか・ 鳥立トンネル工区ほか	トンネル補修 N=9箇所	宇佐市						39		策定済
		九州周防灘地域定住自立圏																	
											小計						64,987		
										合計						64,987			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	大分県	直接	大分県	都道府 県道	修繕	（主）小野市重岡線・大 原跨線人道橋工区（12-C0 1-001）	老朽化橋梁撤去 1橋	佐伯市						100		策定済
		老朽化した橋梁を撤去することで補修する橋梁を減らすことができる																	
	C01-002	道路	一般	大分県	直接	大分県	国道	修繕	（国）国道210号・大道第 二歩道橋工区（12-C01-00 2）	歩道橋撤去 1橋	大分市						100		策定済
		老朽化した歩道橋を撤去することで補修する歩道橋を減らすことができる																	
											小計						200		
											合計						200		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大分県土木建築部道路保全課にて、事後評価を実施	令和5年4月
	公表の方法
	大分県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	インフラの点検及び点検に基づく道路構造物の長寿命化・耐震化等を実施し、安全・安心な道路環境の整備を推進することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
目標未達成事業及び未完了事業については、他の計画で継続して事業実施し、着実な執行による早期の効果発現を目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	緊急輸送道路上における管理橋梁の耐震補強対策（割合）		
	最 終 目標値	75%	効率的な事業展開により進捗を図り、目標値を達成できた。
	最 終 実績値	80%	
2	要修繕橋梁の解消（割合）		
	最 終 目標値	93%	効率的な事業展開により進捗を図り、目標値を達成できた。
	最 終 実績値	96%	
3	要修繕トンネルの解消（割合）		
	最 終 目標値	93%	効率的な事業展開により進捗を図り、目標値を達成できた。
	最 終 実績値	99%	
4	市町村道における要修繕橋梁の解消（割合）		
	最 終 目標値	20%	効率的な事業展開により進捗を図り、目標値を達成できた。
	最 終 実績値	21%	
5	県内における無電柱化整備延長（延長）		
	最 終 目標値	66km	効率的な事業展開により進捗を図り、目標値を達成できた。
	最 終 実績値	71km	