

計画の策定経過

	会議および作業等	策定経過
令和7年5月21日	令和7年度第1回食育推進幹事会	計画の方向性・ 計画骨子案検討
令和7年7月9日	令和7年度第1回大分県食育推進会議	計画の方向性・ 計画骨子決定
令和7年9月	食育の推進に関するアンケート調査	
令和7年10月21日	令和7年度第2回食育推進幹事会	計画素案検討
令和7年11月12日	令和7年度第2回大分県食育推進会議	計画素案検討
令和7年12月19日～ 令和8年1月26日	第5期大分県食育推進計画（素案） パブリックコメント実施	
令和8年2月	第5期大分県食育推進計画（素案） パブリックコメント回答	
	令和7年度第3回食育推進幹事会	計画案承認
令和8年2月12日	令和7年度第3回大分県食育推進会議	計画承認
令和8年3月	第5期大分県食育推進計画策定 公表	策定 公表