

令和7年度保健所DXの推進体制

保健所DXプロジェクトチーム会議

【メンバー】

各保健所（部）推薦者
デジタル政策課 職員
福祉保健企画課 職員
生活環境企画課 職員
DXアドバイザー
健康政策・感染症対策課（事務局）

【内容】

- ・保健所DXプロジェクトチームの取組方針
- ・保健所における取組共有
- ・各作業部会の進捗共有 等

令和7年度優先取組

窓口業務等の電子化利用促進 作業部会

【メンバー】

各保健所（部）希望者
生活環境部職員
健康政策・感染症対策課（事務局）

【内容】

窓口業務の電子化利用に係る情報収集、
今後スケジュールの明確化 等

医療機関立入検査の電子化 作業部会

【メンバー】

各保健所（部）希望者
医療政策課 担当者
健康政策・感染症対策課（事務局）

【内容】

医療機関立ち入り検査の電子化に係る先進地の
情報収集、業務フローの見直し、システム検討 等

結核業務の電子化 作業部会

【メンバー】

各保健所（部）希望者
健康政策・感染症対策課（結核担当者・事務局）

【内容】

結核業務における電子化の検討
業務フローの見直し、入力マニュアル策定 等

令和7年度全体スケジュール イメージ

保健所DXプロジェクトチーム会議

◆ 第1回保健所DXプロジェクトチーム会議 5月

◆ 第2回保健所DXプロジェクトチーム会議 9～10月頃

◆ 第3回保健所DXプロジェクトチーム会議 3月頃

各作業部会

窓口作業部会

- ・試行できる業務の検討
- ・必要機材等の検討
- ・予算確保に向けた動き
- ・予約システムの稼働状況検証等

立ち入り作業部会

- ・R6の取り組み共有
- ・システム検討
- ・試作品（案）作成
- ※可能であればR7試行

結核作業部会

- ・業務フローの作成
- ・電子化完成に向けたスケジュール検討
- ・PMHとの連携検討

◇ R7年度の各作業部会の報告

3月