
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年01月26日

計画の名称 おんせん県おおいたの下水道 防災安全対策

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,国東市,姫島村,日出町

計画の目標 大分県内各市町村において、豪雨による市街地の浸水防止を図るとともに、各施設の長寿命化を図ることで安心・安全な県土づくりを目指す。

大分県内各市町村において、地震・津波対策を行うことで安心・安全な県土づくりを目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,547  Ａ              11,537  Ｂ                   0  Ｃ                  10  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.08 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27 H29 H31

   1 下水道による都市浸水対策達成率を２６．３％から２９．３％に向上させる。

下水道による都市浸水対策達成率の向上 26% 28% 29%

浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）

   2 処理場の長寿命化対策実施率を３８．５％から６１．５％に向上させる。

処理場の長寿命化対策実施率の向上 39% 62% 62%

長寿命化対策を実施している処理場（箇所）／全ての処理場（箇所）

   3 汚水中継ポンプ場の長寿命対策実施率を２５．０％から５０．０％に向上させる。

汚水中継ポンプ場の長寿命化対策実施率の向上 25% 50% 50%

長寿命化対策を実施している汚水中継ポンプ場（箇所）／全ての汚水中継ポンプ場（箇所）

   4 雨水ポンプ場の長寿命化対策実施率を０．０％から２０．０％に向上させる。

雨水ポンプ場の長寿命化対策実施率の向上 0% 0% 20%

長寿命化対策を実施している雨水ポンプ場（箇所）／全ての雨水ポンプ場（箇所）

   5 管渠の長寿命化対策実施率を２５．６％から１００．０％に向上させる。

管渠の長寿命化対策実施率の向上 26% 92% 100%

長寿命化対策実施延長（ｍ）／長寿命化計画策定済み延長（ｍ）

   6 終末処理場及び中継ポンプ場の耐震診断の実施率を６６．７％から７９．２％に向上させる。

耐震診断実施率 0% 67% 79%

耐震診断の実施済み処理場・ポンプ場数（箇所）／耐震診断が必要な処理場・ポンプ場数（箇所）

1 案件番号： 0000449514



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27 H29 H31

   7 処理場及び中継ポンプ場の耐震化率を４４．７％から５２．６％に向上させる。

耐震化率 0% 45% 53%

耐震化を実施している処理場・ポンプ場数（箇所）／全ての処理場・ポンプ場数（箇所）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

（定量的指標の現況値及び目標値の取り扱い）　　H27  =  H26末データ指標6、7:当初現況値=中間目標値=H29当初データ指標1に関する要素事業（H30～H31)は重点計画へ移行指標6、７に関する要素事業(H30～H31)は別計画から移行

2 案件番号： 0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）北浜地区雨水

渠整備　 A-202-1

□2.6×1.5 L=12m 別府市  ■  ■          15 －

A07-002

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

改築 山の手地区長寿命化計画

策定　A-202-2

長寿命化調査・計画策定 別府市  ■          12 策定済

長寿命化

A07-003

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

改築 管渠長寿命化対策　A-202

-3

長寿命化対策工事 別府市  ■  ■  ■  ■  ■         219 策定済

長寿命化

A07-004

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

改築 山の手排水区MH蓋交換　A

-202-4

汚水ﾏﾝﾎｰﾙ蓋替え 別府市  ■  ■  ■  ■  ■         170 策定済

長寿命化

A07-005

下水道 一般 別府市 直接 別府市 終末処

理場

改築 中央浄化センター長寿命

化計画策定（第２期）　A

-202-5

計画策定 別府市  ■          27 策定済

長寿命化

A07-006

下水道 一般 別府市 直接 別府市 ポンプ

場

改築 汚水中継ポンプ場長寿命

化計画策定（第２期）　A

-202-6

計画策定 別府市  ■          16 策定済

長寿命化

1 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 別府市 直接 別府市 終末処

理場

改築 中央浄化センター長寿命

化対策　A-202-7

長寿命化対策工事 別府市  ■  ■  ■  ■  ■         447 策定済

長寿命化

A07-008

下水道 一般 別府市 直接 別府市 ポンプ

場

改築 汚水中継ポンプ場長寿命

化対策　A-202-8

長寿命化対策工事 別府市  ■  ■  ■  ■         345 策定済

長寿命化

A07-009

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

改築 山の手地区長寿命化対策

　A-202-9

長寿命化対策工事 別府市  ■  ■  ■  ■         427 策定済

長寿命化

A07-010

下水道 一般 別府市 直接 別府市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　 A-202-10

計画策定(公共下水道) 別府市  ■  ■          90 －

ストック

A07-011

下水道 一般 中津市 直接 中津市 終末処

理場

改築 中津終末処理場長寿命化

対策　A-203-1

長寿命化対策工事 中津市  ■  ■  ■  ■  ■       1,690 策定済

長寿命化

A07-012

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）角木・大塚雨

水幹線整備　A-203-2

□5.8×2.9 L=70m 中津市  ■          46 －

2 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）浸水対策計画

策定(中津処理区)　A-203

-3

浸水ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ・計画策定 中津市  ■  ■          45 －

A07-014

下水道 一般 中津市 直接 中津市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-203-4

計画策定(公共下水道) 中津市  ■  ■          40 －

ストック

A07-015

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）三本松雨水幹

線整備　A-204-5

□3.0×1.0　Ｌ＝33ｍ 日田市  ■          31 －

A07-016

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）財津雨水幹線

整備　A-204-6

□1.2×1.2～1.7×1.7　Ｌ＝

1,350ｍ

日田市  ■          15 －

A07-017

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）田島1号雨水幹

線整備（増補管）　A-204

-9

□1.0～1.4×1.0　Ｌ＝84ｍ 日田市  ■  ■          52 －

A07-018

下水道 一般 日田市 直接 日田市 終末処

理場

改築 長寿命化対策（日田終末

処理場）　A-204-10

実施設計 日田市  ■  ■  ■  ■  ■          59 策定済

長寿命化

3 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 日田市 直接 日田市 終末処

理場

改築 長寿命化対策工事（日田

終末処理場）　A-204-11

機器取替え　1式 日田市  ■  ■  ■  ■         546 策定済

長寿命化

A07-020

下水道 一般 日田市 直接 日田市 終末処

理場

改築 耐震対策（日田終末処理

場）　A-204-12

耐震補強工事 日田市  ■  ■          90 －

A07-021

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

汚水）

改築 管渠長寿命化計画策定　A

-204-13

調査・計画策定 日田市  ■          34 策定済

長寿命化

A07-022

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）城内雨水幹線

整備　A-204-14

Ｕ3.1～4.0×1.7　Ｌ＝70ｍ 日田市  ■           3 －

A07-023

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）北豆田雨水幹

線整備　A-204-15

□1.7×1.2　Ｌ＝170ｍ 日田市  ■           6 －

A07-024

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

汚水）

改築 日田汚水幹線外MH蓋交換

　A-204-18

汚水ﾏﾝﾎｰﾙ蓋替え 日田市  ■  ■  ■  ■          30 策定済

長寿命化

4 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-025

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）天神雨水幹線

整備　A-204-19

□1.2×1.2～1.4×1.4　Ｌ＝

710ｍ

日田市  ■           8 －

A07-026

下水道 一般 日田市 直接 日田市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-204-21

計画策定（公共下水道） 日田市  ■          30 －

ストック

A07-027

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 終末処

理場

改築 佐伯終末処理場長寿命化

対策　A-205-4

長寿命化対策工事 佐伯市  ■  ■  ■  ■  ■         417 策定済

長寿命化

A07-028

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 ポンプ

場

新設 常盤雨水ポンプ場新設　A

-205-6

排水能力 2.0m3/s 佐伯市  ■  ■  ■         250 －

A07-029

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 管渠（

雨水）

新設 駅前排水区雨水路整備　A

-205-7

□1.4×1.4～□1.0×0.9  L=

370ｍ

佐伯市  ■  ■  ■         300 －

A07-030

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 管渠（

雨水）

新設 女島排水区雨水路整備　A

-205-8

□2.0×1.2～□2.6×1.2  L=

145m

佐伯市  ■  ■  ■          35 －

5 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-031

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 － 改築 佐伯市公共下水道事業ス

トックマネジメント計画

策定　A-205-11

計画策定（公共下水道） 佐伯市  ■  ■          53 －

ストック

A07-032

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 管渠（

汚水）

改築 管路施設点検・調査　A-2

05-12

点検・調査 佐伯市  ■  ■  ■          60 －

A07-033

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 終末処

理場

改築 佐伯終末処理場耐震・耐

津波対策　A-205-16

耐震・耐津波対策 佐伯市  ■         250 －

A07-034

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 ポンプ

場

改築 新女島汚水中継ポンプ場

耐震・耐津波対策　A-205

-17

耐震・耐津波対策 佐伯市  ■         120 －

A07-035

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-205-13

計画策定（特環） 佐伯市  ■  ■          16 －

ストック

A07-036

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-205-14

計画策定（特環） 佐伯市  ■  ■          14 －

ストック

6 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-037

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-205-15

計画策定（特環） 佐伯市  ■  ■          14 －

ストック

A07-038

下水道 一般 臼杵市 直接 臼杵市 終末処

理場

改築 臼杵終末処理場長寿命化

対策　A-206-2

長寿命化対策工事 臼杵市  ■  ■  ■  ■  ■       1,002 策定済

長寿命化

A07-039

下水道 一般 臼杵市 直接 臼杵市 ポンプ

場

新設 （浸　水）中洲雨水ポン

プ場新設　A-206-3

Q=1.85m3/S 臼杵市  ■          25 －

A07-040

下水道 一般 臼杵市 直接 臼杵市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）狭間第３雨水

幹線　A-206-4

□1.9×1.5m L=320m 臼杵市  ■  ■          78 －

A07-041

下水道 一般 臼杵市 直接 臼杵市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-206-5

計画策定（公共） 臼杵市  ■  ■          60 －

ストック

A07-042

下水道 一般 臼杵市 直接 臼杵市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-206-6

計画策定（特環） 臼杵市  ■  ■          20 －

ストック

7 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-043

下水道 一般 津久見市 直接 津久見市 終末処

理場

改築 津久見終末処理場長寿命

化対策　A-207-2

長寿命化対策工事 津久見市  ■  ■  ■  ■  ■         559 策定済

長寿命化

A07-044

下水道 一般 津久見市 直接 津久見市 － 改築 津久見市公共下水道事業

ストックマネジメント計

画策定　A-207-4

計画策定（公共下水道） 津久見市  ■  ■  ■          54 －

ストック

A07-045

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 終末処

理場

改築 豊後高田市終末処理場長

寿命化対策　A-209-7

長寿命化対策工事 豊後高田市  ■  ■  ■  ■  ■         209 策定済

長寿命化

A07-046

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 管渠（

汚水）

改築 豊後高田処理区管渠長寿

命化対策　A-209-8

長寿命化対策工事 豊後高田市  ■  ■  ■  ■          90 策定済

長寿命化

A07-047

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 終末処

理場

改築 豊後高田市計画的地震対

策検討業務　A-209-9

耐震・耐津波対策 豊後高田市  ■           4 －

A07-048

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-209-14

計画策定（公共） 豊後高田市  ■  ■          38 －

ストック

8 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-049

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-209-15

計画策定（特環） 豊後高田市  ■  ■           5 －

ストック

A07-050

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-209-16

計画策定（特環） 豊後高田市  ■  ■           7 －

ストック

A07-051

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 ポンプ

場

新設 （浸　水）北浜雨水ポン

プ場新設　A-210-6

排水能力 5.36m3/s 杵築市  ■  ■  ■         648 －

A07-052

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

改築 管渠長寿命化計画策定（

杵築処理区）　A-210-9

長寿命化調査・計画策定 杵築市  ■           1 策定済

長寿命化

A07-053

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-210-13

計画策定（公共下水道） 杵築市  ■  ■          41 －

ストック

A07-054

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

改築 管渠長寿命化対策（杵築

処理区）　A-210-15

長寿命化対策工事 杵築市  ■  ■  ■           7 策定済

長寿命化

9 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-055

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

改築 管渠長寿命化計画策定（

山香処理区）　A-210-10

長寿命化調査・計画策定 杵築市  ■           5 策定済

長寿命化

A07-056

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-210-14

計画策定（特環） 杵築市  ■  ■          22 －

ストック

A07-057

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

改築 管渠長寿命化対策（山香

処理区）　A-210-16

長寿命化対策工事 杵築市  ■  ■  ■          43 策定済

長寿命化

A07-058

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 終末処

理場

改築 四日市・駅川浄化センタ

ー長寿命化対策　A-211-7

長寿命化対策工事 宇佐市  ■  ■  ■         422 策定済

長寿命化

A07-059

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 管渠（

雨水）

新設 （浸　水）四日市地区雨

水枝線整備　A-211-8

基本設計,詳細設計 宇佐市  ■  ■  ■          34 －

A07-060

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-211-13

計画策定（公共下水道） 宇佐市  ■  ■          84 －

ストック

10 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-061

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-211-14

計画策定（特環） 宇佐市  ■  ■          50 －

ストック

A07-062

下水道 一般 国東市 直接 国東市 終末処

理場

改築 国東浄化センター長寿命

化対策　A-214-2

長寿命化対策工事 国東市  ■  ■  ■  ■  ■         218 策定済

長寿命化

A07-063

下水道 一般 国東市 直接 国東市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-214-3

計画策定（公共下水道） 国東市  ■  ■          20 －

ストック

A07-064

下水道 一般 国東市 直接 国東市 終末処

理場

改築 武蔵東部浄化センター長

寿命化対策　A-214-10

長寿命化対策工事 国東市  ■  ■  ■  ■         259 策定済

長寿命化

A07-065

下水道 一般 国東市 直接 国東市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-214-11

計画策定（特環） 国東市  ■  ■          20 －

ストック

A07-066

下水道 一般 国東市 直接 国東市 終末処

理場

改築 国見浄化センター長寿命

化対策　A-214-6

長寿命化対策工事 国東市  ■  ■  ■         189 策定済

長寿命化

11 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-067

下水道 一般 国東市 直接 国東市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-214-7

計画策定（特環） 国東市  ■  ■          20 －

ストック

A07-068

下水道 一般 国東市 直接 国東市 終末処

理場

改築 安岐浄化センター長寿命

化対策　A-214-12

長寿命化対策工事 国東市  ■  ■  ■  ■  ■         215 策定済

長寿命化

A07-069

下水道 一般 国東市 直接 国東市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-214-13

計画策定（特環） 国東市  ■  ■          20 －

ストック

A07-070

下水道 離島 姫島村 直接 姫島村 終末処

理場

改築 姫島浄化センター長寿命

化対策　A-322-1

長寿命化対策工事 姫島村  ■  ■  ■  ■  ■         320 策定済

長寿命化

A07-071

下水道 離島 姫島村 直接 姫島村 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-322-2

計画策定（特環） 姫島村  ■  ■          30 －

ストック

A07-072

下水道 離島 姫島村 直接 姫島村 終末処

理場

改築 姫島浄化センター耐震診

断　A-322-3

耐震対策 姫島村  ■           9 －

12 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-073

下水道 一般 日出町 直接 日出町 終末処

理場

改築 日出浄化センター耐震・

耐津波対策　A-341-17

耐震・耐津波対策 日出町  ■  ■          10 －

A07-074

下水道 一般 日出町 直接 日出町 終末処

理場

改築 日出浄化センター長寿命

化計画策定（第２期）　A

-341-21

長寿命化調査・計画・対策工

事

日出町  ■  ■          20 策定済

長寿命化

A07-075

下水道 一般 日出町 直接 日出町 終末処

理場

改築 日出浄化センター長寿命

化対策　A-341-22

長寿命化対策工事 日出町  ■  ■  ■  ■  ■         279 策定済

長寿命化

A07-076

下水道 一般 日出町 直接 日出町 ポンプ

場

改築 洲崎汚水中継ポンプ場長

寿命化計画策定　A-341-2

3

長寿命化調査・計画・対策工

事

日出町  ■  ■          12 策定済

長寿命化

A07-077

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

改築 管渠長寿命化計画策定　A

-341-24

長寿命化調査・計画・対策工

事

日出町  ■  ■           7 策定済

長寿命化

A07-078

下水道 一般 日出町 直接 日出町 ポンプ

場

改築 洲崎汚水中継ポンプ場長

寿命化対策　A-341-25

長寿命化対策工事 日出町  ■  ■  ■  ■          75 策定済

長寿命化

13 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-079

下水道 一般 日出町 直接 日出町 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-341-26

計画策定（公共下水道） 日出町  ■  ■  ■          50 －

ストック

A07-080

下水道 一般 別府市 直接 別府市 終末処

理場

改築 中央浄化センター耐震・

耐津波対策　A-202-11

耐震・耐津波対策 別府市  ■          30 －

A07-081

下水道 一般 日田市 直接 日田市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-204-22

計画策定（特環） 日田市  ■          15 －

ストック

A07-082

下水道 一般 中津市 直接 中津市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-203-5

計画策定(特環) 中津市  ■          10 －

ストック

A07-083

下水道 一般 中津市 直接 中津市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定　A-203-6

計画策定(特環) 中津市  ■          10 －

ストック

A07-084

下水道 一般 津久見市 直接 津久見市 終末処

理場

改築 津久見終末処理場耐震診

断　A-207-5

耐震対策 津久見市  ■          81 －

14 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-085

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

改築 杵築処理区汚水管渠点検

　A-210-17

汚水管渠点検 杵築市  ■           5 策定済

ストック

A07-086

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 終末処

理場

改築 山香浄化センター施設改

築　A-210-18

汚水施設改築工事 杵築市  ■          31 策定済

ストック

A07-087

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

改築 山香処理区汚水管渠点検

　A-210-19

汚水管渠点検 杵築市  ■           1 策定済

ストック

A07-088

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 終末処

理場

改築 豊後高田市終末処理場耐

震・耐津波対策　A-209-1

7

耐震・耐津波対策 豊後高田市  ■           1 －

A07-089

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 終末処

理場

改築 杵築終末処理場施設改築

　A-210-20

汚水施設改築工事 杵築市  ■          10 策定済

ストック

A07-090

下水道 一般 津久見市 直接 津久見市 終末処

理場

改築 津久見市終末処理場施設

改築　A-207-6

汚水施設改築工事 津久見市  ■          40 策定済

ストック

15 案件番号：  0000449514



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計      11,537

合計      11,537

16 案件番号：  0000449514



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 中津市 直接 中津市 － － （浸水）ハザードマップ

作成　C-203-1

ハザードマップ作成 中津市  ■  ■  ■          10 －

ハザードマップによる啓発活動により、浸水危険地域を周知し、住民の安全・安心の向上を図る。

 小計          10

合計          10

1 案件番号：  0000449514



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

交付対象市町村より、各々の定量的指標の状況を調査・集計し、評価。
事後評価の実施体制

0000449514案件番号：

事業完了後

大分県のホームページにて公表

浸水対策が必要な排水区域において、雨水幹線を整備したことにより、浸水被害の軽減を図ることが出来た。
処理場及び汚水中継ポンプ場の長寿命化対策を行ったことにより、未然に事故発生や機能停止を防止することが出来た。

日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼさないために、今後も計画的に下水道施設の浸水対策、長寿命化対策を行う。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

29.3%

最　終
目標値

29%
計画的に実施し、目標を達成することが出来た。

最　終
30%

実績値

 2

61.5%

最　終
目標値

62%
計画的に実施し、目標を達成することが出来た。

最　終
65%

実績値

 3

50%

最　終
目標値

50%
計画的に実施し、目標を達成することが出来た。

最　終
58%

実績値

 4

20%

最　終
目標値

20%
計画的な事業進捗を目指したものの、優先順位の高い管路及び処理場の老朽化対策を行ったため。

最　終
0%

実績値

 5

100%

最　終
目標値

100%
計画的に実施し、目標を達成することが出来た。

最　終
100%

実績値

1 案件番号：0000449514



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

79.2%

最　終
目標値

79%
計画的に実施し、目標を達成することが出来た。

最　終
79%

実績値

 7

52.6%

最　終
目標値

53%
計画的に実施し、目標を達成することが出来た。

最　終
55%

実績値

2 案件番号：0000449514


