
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年01月26日

計画の名称 おんせん県おおいたの下水道　未普及対策（重点計画）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３１年度 (2年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,日出町

計画の目標 大分県内各市町村において、下水道普及率の向上を図ることで安心・きれいな県土づくりを目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               6,373  Ａ               6,357  Ｂ                   0  Ｃ                  16  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.25 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30 H31

   1 下水道処理人口普及率を４９．５％から５０．７％に向上させる。

下水道処理人口普及率の向上 50% % 51%

下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）

   2 処理場の増設達成率を２０．０％から１００．０％に向上させる。

処理場の増設達成率の向上 20% % 100%

増設を行った処理場（箇所）／増設の必要な施設を有する処理場（箇所）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

指標1,2:H30=H29当初データ

1 案件番号： 0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）北浜地区枝線

管渠整備　A-202-1

φ200　L=400m 別府市  ■  ■          40 －

A07-002

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）野口地区枝線

管渠整備　A-202-2

φ200　L=20m 別府市  ■  ■           2 －

A07-003

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）南立石地区枝

線管渠整備　A-202-3

φ200　L=200m 別府市  ■  ■          20 －

A07-004

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）荘園地区枝線

管渠整備　A-202-4

φ200　L=600m 別府市  ■  ■          60 －

A07-005

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）上人地区枝線

管渠整備　A-202-5

φ200　L=200m 別府市  ■  ■          20 －

A07-006

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）浜田地区枝線

管渠整備　A-202-6

φ200　L=200m 別府市  ■  ■          20 －

1 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）亀川地区枝線

管渠整備　A-202-7

φ200　L=400m 別府市  ■  ■          30 －

A07-008

下水道 一般 別府市 直接 別府市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）石垣原地区枝

線管渠整備　A-202-8

φ200　L=120m 別府市  ■  ■          20 －

A07-009

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）牛神・小楠永

添処理分区中央汚水幹線

整備　A-203-1

φ250～φ600 L=6,000m 中津市  ■  ■       1,020 －

A07-010

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）牛神・小楠永

添処理分区枝線整備　A-2

03-2

φ150～φ200 L=1,600m 中津市  ■  ■         240 －

A07-011

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）大新田処理分

区枝線整備　A-203-3

φ150～φ200 L=800m 中津市  ■  ■          80 －

A07-012

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）宮永・万田処

理分区枝線整備　A-203-4

φ150～φ200 L=400m 中津市  ■  ■          40 －

2 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）中央処理分区

枝線整備　A-203-5

φ150～φ200 L=200m 中津市  ■  ■          20 －

A07-014

下水道 一般 中津市 直接 中津市 終末処

理場

新設 中津終末処理場増設　A-2

03-6

非常用発電設備１式 中津市  ■         197 －

A07-015

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）大幡・上如水

処理分区管渠整備　A-203

-7

φ150～φ600 L=6,000m 中津市  ■  ■       1,250 －

A07-016

下水道 一般 中津市 直接 中津市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）米山処理分区

管渠整備　A-203-8

φ150～φ200 L=500m 中津市  ■  ■          50 －

A07-017

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）花月右岸分区

管渠整備　A-204-1

φ200　Ｌ＝400m 日田市  ■  ■          15 －

A07-018

下水道 一般 日田市 直接 日田市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）石井分区管渠

整備　A-204-2

φ75～200　Ｌ＝210m 日田市  ■          41 －

3 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）佐伯処理区管

渠整備　A-205-1

φ75～250 L=5,000ｍ 佐伯市  ■  ■         790 －

A07-020

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）蒲江処理区管

渠整備　A-205-2

φ150　L=150ｍ 佐伯市  ■          34 －

A07-021

下水道 一般 佐伯市 直接 佐伯市 終末処

理場

新設 蒲江浄化センター増設　A

-205-3

2/2系列（300ｍ3/日） 佐伯市  ■         150 －

A07-022

下水道 一般 臼杵市 直接 臼杵市 管渠（

汚水）

新設 (未普及）木保佐地区準幹

線整備　A-206-1

φ200　L=1000m　MP1基 臼杵市  ■  ■          70 －

A07-023

下水道 一般 臼杵市 直接 臼杵市 管渠（

汚水）

新設 (未普及）本丁地区準幹線

整備　A-206-2

φ200　L=200m 臼杵市  ■          10 －

A07-024

下水道 一般 津久見市 直接 津久見市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）千怒分区枝線

整備　 A-207-1

φ200　Ｌ＝120ｍ 津久見市  ■  ■          10 －

4 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-025

下水道 一般 津久見市 直接 津久見市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）中田分区枝線

整備　A-207-2

φ200　Ｌ＝200ｍ 津久見市  ■          21 －

A07-026

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）磯町地区枝線

整備　A-209-2

φ150　L=220ｍ 豊後高田市  ■          25 －

A07-027

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 終末処

理場

新設 真玉浄化センター増設　A

-209-3

水処理施設　１式 豊後高田市  ■          40 －

A07-028

下水道 一般 豊後高田

市

直接 豊後高田市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）向畑地区枝線

整備　A-209-4

φ150　L=180ｍ・MP　１基 豊後高田市  ■          34 －

A07-029

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）立石幹線整備

　A-210-4

φ200　L=3290m 杵築市  ■          45 －

A07-030

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）５号幹線整備

　A-210-1

φ100,φ150　L=270m 杵築市  ■           9 －

5 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-031

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）５号枝線整備

　A-210-2

φ150　L=4,000m 杵築市  ■  ■          51 －

A07-032

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）３号枝線整備

　A-210-3

φ150　L=300m 杵築市  ■  ■          48 －

A07-033

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）四日市地区管

渠整備　A-211-1

φ150　L=100m 宇佐市  ■  ■           9 －

A07-034

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）駅川地区管渠

整備　A-211-2

φ150　L=100m 宇佐市  ■  ■          10 －

A07-035

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）豊川地区管渠

整備　A-211-3

φ150　L=100m 宇佐市  ■          10 －

A07-036

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 終末処

理場

新設 宇佐水再生プラザ新設　A

-211-4

設計,用地買収,建設 宇佐市  ■  ■         709 －

6 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-037

下水道 一般 宇佐市 直接 宇佐市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）柳ヶ浦地区管

渠整備　A-211-5

φ150,200,250,300,400,500

　L=3,184m

宇佐市  ■  ■         746 －

A07-038

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）藤原南部地区

幹線整備　A-341-1

φ150　L＝240ｍ 日出町  ■  ■          12 －

A07-039

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）影平地区幹線

整備　A-341-2

φ150　L＝50ｍ 日出町  ■  ■           3 －

A07-040

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）日出真那井杵

築線幹線整備　A-341-3

φ200　L＝70ｍ 日出町  ■  ■           5 －

A07-041

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）豊岡西ノ二地

区枝線整備　A-341-4

φ150　L＝150ｍ 日出町  ■  ■           8 －

A07-042

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）内野地区枝線

整備　A-341-5

φ150　L＝100ｍ 日出町  ■           8 －

7 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-043

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）仁王地区枝線

整備　A-341-6

φ150　L＝40ｍ 日出町  ■  ■           2 －

A07-044

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）豊岡中ノ二幹

線整備　A-341-7

φ200　L＝102ｍ 日出町  ■           6 －

A07-045

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）辻の尾地区枝

線整備　A-341-8

φ150　L＝100ｍ 日出町  ■  ■           5 －

A07-046

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）二本榎弥四郎

線幹線整備　A-341-9

φ150　L＝50ｍ 日出町  ■  ■           3 －

A07-047

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）宗行地区枝線

整備　A-341-10

φ150　L＝90ｍ 日出町  ■           6 －

A07-048

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）西小深江地区

幹線整備　A-341-11

φ150　L＝200ｍ 日出町  ■  ■          15 －

8 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-049

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）笹尾松ケ鼻線

枝線整備　A-341-12

φ150　L＝60ｍ 日出町  ■           4 －

A07-050

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）江島線枝線整

備　A-341-13

φ150　L＝50ｍ 日出町  ■           3 －

A07-051

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）内堀地区枝線

整備　A-341-14

φ150　L＝100ｍ 日出町  ■           6 －

A07-052

下水道 一般 日出町 直接 日出町 管渠（

汚水）

新設 （未普及）則次地区枝線

整備　A-341-15

φ150　L＝300ｍ 日出町  ■  ■          10 －

A07-053

下水道 一般 日出町 直接 日出町 終末処

理場

新設 日出浄化センター新設　A

-341-16

汚泥加温・濃縮設備・汚泥脱

臭設備

日出町  ■  ■         229 －

A07-054

下水道 一般 日出町 直接 日出町 ポンプ

場

新設 洲崎汚水中継ポンプ場新

設　A-341-17

防食塗装 日出町  ■          36 －

9 案件番号：  0000449513



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-055

下水道 一般 杵築市 直接 杵築市 管渠（

汚水）

新設 （未普及）２号枝線整備

　A-210-5

φ150　L=250m 杵築市  ■          10 －

 小計       6,357

合計       6,357

10 案件番号：  0000449513



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 中津市 間接 民間 － － 水洗化補助　C-203-1 新規接続への助成 中津市  ■  ■          16 －

未普及対策と併せて実施することで、接続を促進し、経営の安定及び公共用水域の保全を図りたい。

 小計          16

合計          16

1 案件番号：  0000449513



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

交付対象市町村より、各々の定量的指標の状況を調査・集計し、評価。
事後評価の実施体制

0000449513案件番号：

事業完了後

大分県のホームページにて公表

管路整備を行ったことにより、下水道処理人口普及率が52％に増加し、水環境及び生活環境が向上した。

下水道処理人口普及率のさらなる向上に向け、引き続き汚水管路整備を計画的に行う。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

51%

最　終
目標値

51%
計画的に実施し、目標を達成することが出来た。

最　終
52%

実績値

 2

100%

最　終
目標値

100%
当初想定していた人口増加が見込めず、処理場の増設の必要がなくなったため。

最　終
75%

実績値

1 案件番号：0000449513


