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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（１／６） 

  

大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

中津市拡大 啓開箇所有り

啓開区間(ステップⅠ)

（ ）なしはステップⅠ
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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（２／６） 

 

大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

中津Ａ-１班
（津波浸水L=0.1km）
（橋梁段差：1箇所）

啓開日数０．６日

啓開区間(ステップⅠ)

（一）円座中津線

（ ）なしはステップⅠ

中津Ａ：中津西グループ 、中津Ｂ：中津東グループ 、中津Ｃ：三光・本耶馬渓グループ 、中津Ｄ：耶馬溪・山国グループ 
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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（３／６） 

 

大
分
県
道
路
啓
開
計
画
（啓
開
ス
テ
ッ
プ
Ⅰ
）

宇
佐
市
拡
大

啓
開
箇
所
無
し

（
ス
テ
ッ
プ
Ⅰ
）

啓
開
区
間
(ス
テ
ッ
プ
Ⅰ

)
（

）
な
し
は
ス
テ
ッ
プ
Ⅰ



51 

 

最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（４／６） 

 

大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

啓開箇所無し
（ステップⅠ）

啓開区間(ステップⅠ) （ ）なしはステップⅠ
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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（５／６） 

 

大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

高田Ａ-２班 高田Ａ-３班
（津波浸水L=0.4km）
（橋梁段差：1箇所）

啓開日数１．０５日

高田Ｂ-１班 高田Ｂ-２班
（津波浸水L=0.2km）
（橋梁段差：1箇所）

啓開日数０．５５日

高田Ａ-１班
（橋梁段差：1箇所）

啓開日数０．１日

啓開区間(ステップⅠ)（ ）なしはステップⅠ

豊後高田警察署
北部保健所豊後高田保健部
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最優先啓開ルート（ステップⅠ）の啓開体制（６／６） 

 

大分県道路啓開計画（啓開ステップⅠ）

啓開区間(ステップⅠ)

高田Ｂ-１班 高田Ｂ-２班
（津波浸水L=0.2km）
（橋梁段差：1箇所）

啓開日数０．５５日）

（ ）なしはステップⅠ


