
平成29年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

（１年目） （４年目） （５年目） （６年目） （７年目） （８年目） （９年目） （10年目）

平成30年度 令和元年度

（２年目） （３年目）

用
地
買
収
・
補
償

建物
調査

用地
補償

供
用
開
始
目
標

道路・橋梁の設計を
行うための測量

用地の境界を
決めるための測量

調査
業務

橋梁の予備設計を
行うための地質調査

橋梁の詳細設計を

行うための地質調査

設計
業務

道路・橋梁の予備設計 道路・橋梁などの詳細設計

測量
業務

建物調査
補償費算定

工事
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施工計画設計
照明・標識などの設計

環境調査（騒音・振動等）
事業損失に係る事前調査

用地交渉　契約・移転

電柱移転等

埋蔵文化財発掘調査等
（事業地内の建物移転後、随時）

都市計画道路 庄の原佐野線（下郡工区） 進捗状況について

現在

事業に伴う建物調査や、早期の移転等へのご対応ありがとうございます。今後ともご理解とご協力、よろしくお願いします。

（工事着手にあたり、現在の騒音や振動等の状況、
周辺の建物等の状況を調査します。）

（工事を行うための施工手順や交通処理の検討
などを行います。）

みなさまのご協力により用地取得が進んでいます。
（用地進捗率：約８５％【契約面積ベース】）

橋脚の工事に着手しました。


